

臺中市新建工程處 函

地址：407610台中市西屯區台灣大道三段
99號文心樓5樓

承辦人：股長 黃百慶

電話：22289111-33240

電子信箱：b850611008@taichung.gov.tw

受文者：堃成營造股份有限公司

發文日期：中華民國113年3月6日

發文字號：中市建新土字第1130008243號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如主旨 (387100100G_1130008243_ATTACH1.pdf)

主旨：檢送本處113年2月21日辦理「華南路以東銜接特三號道路
工程(第二標)」施工階段生態檢核施工說明會會議紀錄1
份，請查照。

說明：依據本處113年2月17日中市建新土字第1130006075號函辦
理。

正本：社團法人中華民國荒野保護協會-台中分會、台灣石虎保育協會、臺中市南屯區
文山里辦公處、臺中市南屯區春社里辦公處、臺中市南屯區寶山里辦公處、臺中
市大肚區瑞井里辦公處、臺中市南屯區公所、臺中市大肚區公所、堃成營造股份
有限公司、劬盛工程顧問有限公司

副本：臺中市新建工程處(土木工程科)



臺中市新建工程處會議紀錄表

會議事由	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)施工階段生態檢核施工說明會		
會議時間	113 年 2 月 21 日 (星期三) 下午 2 時 30 分		
會議地點	臺灣大道市政大樓文心樓 5 樓建 3 會議室		
主持人	黃股長百慶	紀錄	黃股長百慶
與會人員	詳後附會勘簽到表。		
辦理原因	本案係為本處辦理「華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)」,工區橫跨大肚區及南屯區,因本案工區範圍生態多樣性,已於 112 年 12 月 14 日邀集地方人士及生態團體,針對本案生態檢核部分開會說明,本次將針對上述建議事項調整後再行辦理第二次說明會商討。		
建議內容概述	略。		
會勘意見	一、台灣石虎保育協會: 為周市府動物保護政策,建議增加 0K+560(配合路口)~1K+300 右側及 1K+060~1K+300 左側路段,除 1K+040~1K+060 橋梁段以外,餘均辦理誘導網增設,增設數量計約 980 公尺。 二、臺中市南屯區文山里及寶山里服務處: 對本工程增加誘導網範圍保護動物方式表示認同,另建議增設誘導網同時須考量農民農田便道出入問題,後續可協助市府與農民溝通協調。 三、堃成營造股份有限公司: 後續工程執行期間將調查農民出入需求,將針對增設誘導網部分先行說明並請里長協助溝通。 四、翊盛工程顧問有限公司: 本工程 0K+460~1K+860 次生林路段為減少路殺事件,竣工後可提供三處橫向通道(含 0K+790 橫交箱涵、1K+050 橋梁段、1K+515 生物廊道)供小型動物穿越道路,詳附件 1 五、臺中市新建工程處(土木工程科):		

	1. 請施工廠商及監造單位施工誘導網同時，先行妥為調查地方農民出入需求，並請當地里長協助妥為溝通。 2. 請設計監造單位依照當日會議結論增設誘導網範圍部分，於文到14日內提送變更資料供業務單位簽辦。
會勘結論	1. 經設計單位說明本工程 0K+460~1K+860 次生林路段為減少路殺事件，竣工後可提供三處橫向通道(含 0K+790 橫交箱涵、1K+050 橋梁段、1K+515 生物廊道)供小型動物穿越道路，詳附件 1。 2. 原契約誘導網設置規劃過少經台灣石虎保育協會建議增設以減少路殺一案，與會代表討論後決議增加 0K+560(配合路口)~1K+300 右側及 1K+060~1K+300 左側路段，除 1K+040~1K+060 橋梁段以外，餘均辦理誘導網增設，增設數量計約 980 公尺，詳附件 2。 3. 前項誘導網設置如遇私地出入需求，配合留設誘導網式進出口，必要時協請南屯區寶山里廖振源里長、文山里何中信里長溝通協調，共同健全竣工後華南路沿線生態保育措施。 4. 請設計監造單位依照當日會議結論增設誘導網範圍部分，於文到14日內提送變更資料供業務單位簽辦。

會勘照片 1



拍攝時間：113 年 2 月 21 日 14 時 40 分

會勘照片 2




拍攝時間：113 年 2 月 21 日 14 時 45 分

「華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)」

施工階段生態檢核施工說明會

簽到表

會勘時間：113 年 2 月 21 日 下午 2 時 30 分			
會勘地點：臺中市政府文心樓 5 樓建 3 會議室			
主持人：黃股長百慶 			
出(列)席單位	職稱	簽名	聯絡方式
社團法人中華民國 荒野保護協會 台中分會			
台灣石虎保育協會	理事	李景弘	0939689551
臺中市南屯區 文山里服務處	里長	何中仁	0923-119380
臺中市南屯區 春社里服務處			
臺中市南屯區 寶山里服務處	里長	鄭振隆	0910-428674
臺中市大肚區 瑞井里服務處			

出(列)席單位	職稱	簽名	聯絡方式
臺中市南屯區公所		翁順	
臺中市大肚區公所	技師	連皇	
堃成營造 股份有限公司	技師	朱伯勳	
翊盛工程顧問 有限公司		李政諒	
		謝建德	
臺中市新建工程處		詹峰	
臺中市政府 TAICHUNG CITY GOVERNMENT			

臺中市新建工程處 開會通知單

受文者：臺中市新建工程處（土木工程科）

發文日期：中華民國113年2月17日

發文字號：中市建新土字第1130006075號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如備註二

開會事由：「華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)」施工階段生態檢核施工說明會

開會時間：中華民國113年2月21日(星期三)下午2時30分

開會地點：臺中市政府文心樓5樓建3會議室

主持人：黃百慶股長

聯絡人及電話：黃百慶股長22289111-33240

出席者：社團法人中華民國荒野保護協會-台中分會、台灣石虎保育協會、臺中市南屯區文山里服務處、臺中市南屯區春社里服務處、臺中市南屯區寶山里服務處、臺中市大肚區瑞井里服務處、臺中市南屯區公所、臺中市大肚區公所

列席者：堃成營造股份有限公司、翊盛工程顧問有限公司

副本：臺中市新建工程處（土木工程科）

備註：

一、本案係為本處辦理「華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)」，工區橫跨大肚區及南屯區，因本案工區範圍生態多樣性，已於112年12月14日邀集地方人士及生態團體，針對本案生態檢核部分開會說明，本次將針對上述建議事項調整後再行辦理第二次說明會商討

二、檢附本案相關資料供參。

三、持本開會通知單(或函)得至臺灣大道市政大樓附屬平面層(或附屬地下一樓)停車場免費停放，以「車頭朝外、面向車道」方式停放車輛。並請先在本開會通知單(或函)上直

土木工程科 收文:113/02/17



P11130006097 無附件



接註明車牌號碼：_____；姓名：

_____；連絡電話：_____，於會議

結束後，至臺灣大道市政大樓文心樓一樓聯合服務中心交通局櫃台(或惠中樓B1出口收費亭)辦理免費停車手續後，再行取車離場。

- 四、另因配合臺灣大道市政大樓附屬地下一樓停車場使用出口處電子票證設備刷卡(如：悠遊卡)出場，無法辦理取消扣款作業，故請離場前務必至前述櫃台或B1停車場收費亭辦理免費停車事宜。

