中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市新建工程處單位決算

臺中市新建工程處編

臺中市新建工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數1億3,389萬8,000元，執行結果，決算實現數1億4,443萬7,265元，保留數856萬790元，占預算數之114.26%，包括賠償收入374萬1,300元、行政規費收入41萬8,300元、使用規費收入7萬6,100元、財產孳息573萬2,748元、廢舊物資售價424萬6,132元、上級政府補助收入1億2,142萬9,187元，保留數856萬790元及雜項收入879萬3,498元，除保留數均已如數解繳國庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數51億7,151萬1,000元（含追加預算5億3,627萬3,000元；不含統籌支撥科目），執行結果，決算實現數35億2,390萬4,704元，應付數3,739萬4,980元，保留數15億7,548萬2,869元，合計共51億3,678萬2,553元，占預算數之99.33%，賸餘數3,472萬8,447元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政-行政管理：預算數7,964萬9,000元，執行結果，決算實現數7,687萬5,509元，占預算數之96.52%，賸餘數277萬3,491元。
- (2)公共建築業務-公共建築企劃興建：預算數107萬元，執行結果，決算實現數97萬1,250元，占預算數之90.77%，賸餘數9萬8,750元。
- (3)公共設施及建築業務-機電資訊：預算數33萬7,000元，執行結果，決算實現數31萬8,488元。-公共設施興建：預算數12億7,000萬元，執行結果，決算實現數7億8,431萬9,980元，應付數545萬3,316元，保留數4億7,652萬1,578元，合計共12億6,661萬3,362元，占預算數之99.71%，賸餘數372萬3,638元。上項保留數主要係①后里區三豐路66巷道路改善開闢工程②沙鹿區埔子里明秀公園多功能公園管理室新建工程③霧峰區民生橋改建工程等，工程施工中尚未完工④109年基層建設用地費，轉入下年度繼續處理。
- (4)道路橋樑工程-土木工程業務：預算數834萬3,000元，執行結果，決算實現數711萬1,985元。-道路工程：預算數34億4,687萬7,000元，執行結果，決算實現數24億3,606萬5,110元，應付數3,175萬2,164元，保留數9億6,281萬327元，合計共34億3,773萬9,586元，占預算數之99.49%，賸餘數1,748萬414元。上項保留數主要係①前瞻計畫-補助「臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接

月眉西側南向聯絡道引道) ②和平區環山部落南湖溪吊橋新建暨改建工程③前瞻計畫-補助「臺中市潭子聚興產業園區計畫北側聯外道路(仁愛路1段111巷)之拓寬工程」, 未完成用地取得或尚未完工予以保留④華南以東銜接特三號道路工程(用地費) ⑤西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費, 未完成用地取得, 予以保留, 轉入下年度繼續處理。

(5)公園綠地管理-公園綠地管理: 預算數586萬8,000元, 執行結果, 決算實現數551萬2,432元。-公園及綠化工程: 預算數3億5,936萬7,000元, 執行結果, 決算實現數2億1,272萬9,950元, 應付數18萬9,500元, 保留數1億3,615萬964元, 合計共3億5,458萬2,846元, 占預算數之97.08%, 賸餘數1,065萬2,154元。上項保留數主要係①臺中市太平區公5公園開闢工程②全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程③臺中市豐原區中正公園景觀改善工程, 工程施工中尚未完工, 轉入下年度繼續處理。

(6)統籌支撥科目:

公務人員各項補助-公務人員各項補助: 庫撥數87萬3,742元, 與決算實現數同。

(二)以前年度:

1. 歲入部分:

以前年度轉入數3億8,302萬8,148元, 決算實現數1,802萬8,148元, 未結清數3億6,500萬元, 上項保留主要係東勢-豐原生活圈快速道路用地費(依據內政部營建署103.1.9營署道字第1020088854號), 依實際進度核撥補助款, 保留轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分: 以前年度轉入數35億5,914萬3,818元, 決算實現數10億7,256萬8,879元, 註銷數2億6,292萬4,790元, 未結清數22億2,365萬149元, 保留轉入下年度繼續處理。茲按年度說明保留原因:

(1)103年度: 主要係①鐵路高架捷運化相關配合道路、廣場開闢用地費未完成用地取得②東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案尚未完成委託業務。

(2)104年度: 主要係①東勢-豐原生活圈快速道路用地費未完成用地取得②華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估③東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作尚未完成委託業務。

(3)105年度: 主要係①生活圈道路交通系統設計公路系統用地費未完成用地取得②龍井區中央路三段273號旁8M巷道開闢工程未完工③105年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區) ④105年度道路橋樑工程委

託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)尚未完成委託業務。

(4)106年度:主要係①基層-神岡區民權一街周邊巷道打通至社口街及文昌街道路工程未完成用地取得②國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程未完成用地取得③臺中生活圈道路系統建設計畫(98-103年)-東山路縣道129線(D標末至中興嶺段)拓寬工程預付款尚未核銷④溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程委託設計監造技術服務⑤貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務尚未完成委託業務。

(5)107年度:主要係①國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程②臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程③東勢-豐原生活圈快速道路尚未完工④臺中市公墓遷葬綠美化計畫已預撥予臺中市生命禮儀管理處保管款專戶,辦理查估及遷葬補償金發放作⑤「綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化(第一期北段)工程」委託設計監造技術服務案尚未完成委託業務⑥臺中市107年度植樹綠美化工程施工中尚未完工。

(6)108年度:主要係①臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程尚未完工②東勢區埤豐橋改建工程委託設計暨監造技術服務案尚未完成委託業務③清水區15-30-2號(南華路東西向)銜接計畫道路工程尚未完工④臺中市鰲峰山公園停車場及景觀營造工程暨委託規劃設計及監造技術服務工程⑤臺中市大里區公兒23共融公園統包工程⑥臺中市公園綠地等景觀優化及改善工程(第二期),工程施工中尚未完工⑦基層建設道路橋樑工程-用地費(專案保留),轉入下年度繼續處理。

(三)平衡表簡述:

1. 資產總額18億5,661萬6,401元,內容如下:

(1)專戶存款12億1,645萬801元,係本處保管款專戶、暫收款專戶、代辦經費專戶等存款。

(2)應收其他政府款3億6,500萬元,係以前年度上級補助款應收數。

(3)暫付款1,346萬7,799元,係預付代辦經費。

(4)預付款2億6,169萬7,801元,係本年度及以前年度預借撥付各項工程款及用地費等。

2. 負債總額28億9,049萬5,575元,內容如下:

(1)應付帳款7,152萬7,117元,係本年度及以前年度應付歲出款。

(2)其他應付款15億8,213萬1,472元,係以前年度應付歲出保留款。

(3)預收其他政府款691萬8,386元，係109年先行撥入110年歲入中央補助款。

(4)存入保證金1億1,091萬6,152元，係得標廠商繳交之履約保證金、保固金等，因期限尚未屆滿或廠商尚未申請退還，業於年度執行中請各業務單位積極清理。

(5)應付代收款11億1,900萬2,448元，係代辦其他機關之業務之各項代辦經費以及代付員工之勞健保費等，俟收到收據後，始辦理轉正。

3. 淨資產

資產負債淨額-10億3,387萬9,174元，係資產減除負債後之餘額。

4. 其他

保證品12億1,543萬7,296元，係得標廠商繳交之履約保證品、保固品。

(四)資本資產表簡述：

1. 固定資產總額67億2,602萬8,231元。

(1)土地改良物66億5,340萬5,996元。

(2)機械及設備113萬1,170元。

(3)交通及運輸設備6,900元。

(4)雜項設備93萬7,284元。

(5)購建中固定資產7,054萬6,881元。

2. 資本資產總額67億2,602萬8,231元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

科目名稱	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
專戶存款	1,216,450,801	750,777,022	465,673,779	62.02%	專戶存款增加
其他應收款		7,221,880	-7,221,880	-100%	已清結
應收其他政府款	365,000,000	383,028,148	-18,028,148	-4.71%	以前年度歲入應收款減少
暫付款	13,467,799	2,777,948	10,689,851	384.81%	代辦經費預付款未核銷
預付款	261,697,801	295,095,183	-33,397,382	-11.32%	本年度及以前年度預借撥付各項工程款及用地費減少
應付帳款	71,527,117	189,918,138	-118,391,021	-62.34%	係本年度及以前年度應付歲出款減少
其他應付款	1,582,131,472	2,031,138,913	-449,007,441	-22.11%	以前年度應付歲出保留款減少
預收其他政府款	6,918,386	5,983,375	935,011	15.63%	108年預收政府款已轉正，新增109年預收其他政府款係109年先行撥入110年歲入中央補助款，故二年相較略為增加。
存入保證金	110,916,152	108,497,235	2,418,917	2.23%	係得標廠商繳交之履約保證金、保固金等增加。

應付代收款	1,119,002,448	645,057,735	473,944,713	73.47%	代辦他機關工程款增加
保證品	1,215,437,296	1,192,420,427	23,016,869	1.93%	係得標廠商繳交之履約保證品、保固品

(二)資本資產表

科目名稱	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
土地改良物	6,653,405,996	4,510,056,024	2,143,349,972	47.52%	本處開闢各項道路工程完工入帳。
房屋建築及設備		1,205,666,260	1,205,666,260	-100%	花博特別預算探索發現展覽館拆除。
交通及運輸設備	6,900	0	6,900		養工處移入財產。
機械及設備	1,131,170	1,102,345	28,825	2.61%	建設局移入財產。
雜項設備	937,284	244,252	693,032	-283.74%	建設局移入財產。
購建中固定資產	70,546,881	1,110,864,271	-1,040,317,390	-93.65%	購建中固定資產完工轉列財產。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 公共建築業務-公共建築企劃興建

有關109年度代辦本府重大公共工程工作，總計代辦13件公有建築物新建工程。

2. 公共設施及建築業務-公共設施興建

辦理109年度基層建設道路橋樑及公園新闢暨整建等工程。

3. 公共設施及建築業務-機電資訊

辦理本處各項工程之機電、空調、給排水、消防及弱電等之設計圖說與送審材料設備審核、工程督導、完工驗收等事項。

4. 道路橋樑工程-道路工程

(1)辦理大肚區及烏日區王田交流道旁機車道道路開闢案、臺中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務、永春南路延伸開闢至遊園路道路工程、東區10M-400道路開闢工程(銜接臺中糖廠區段徵收工程聯外道路)、清水區市區道路盤查計畫、梧棲區市區道路盤查計畫、沙鹿區市區道路盤查計畫、溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路工程、華南路以東銜接特三號道路工程、神岡區浮圳路改善工程(含人行步道與自行車道建置)、北屯區東光路計畫道路開闢工程、后里區圳寮路(中40)第一公墓前道路截彎取直工程、大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段822巷至七中路)、清水車站人行跨站天橋建置工程、臺中市潭子聚興產業園區計畫北側聯外道路(仁愛路1段111

巷)之拓寬工程、臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)、太平產業園區第二聯絡道路-德明路拓寬改善工程、和平區環山部落南湖溪吊橋新建暨改建工程等道路工程之規劃與開闢。

(2)西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程、溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路工程(用地費)、北屯區東光路計畫道路開闢工程、太平區市民大道(振文路)第2期開闢工程等道路徵收、地上物查估、拆遷補償費發放等。

(3)生活圈交通系統建設計畫、鐵路高架化工程聯絡道路等用地徵收及道路開闢事宜。

5. 公園綠地管理-公園及綠化工程

(1)神岡區大社里公兒1-4公園、外埔區大同里兒3公園新闢工程等公園用地徵收、建物查估、拆遷補償費發放。

(2)辦理本市都市計畫綠地、園道及行道樹等綠美化工程，施作臺中市望高寮夜景公園景觀暨步道改善工程、臺中市永興公園西側開闢工程、英才公園廁所及周邊環境改善工程、臺中市108年度公園兒童遊戲場改善工程等。

(二)各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達20%以上者，應敘明原因及改善措施。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	包含一般行政業務、人員維持、會計業務、人事業務、政風業務。	1. 辦理本處總收文、發文、監用印等，及加強電子公文交換，舉辦文書處理研習、訓練。 2. 建置檔案應用數位化系統、推動檔案目錄彙送作業，執行檔案線上檢調、查詢功能並舉辦檔案管理研習、訓練。 3. 辦理人事、會計及政風業務。	1. 人事費依實際進用員額支付。 2. 業務費視業務實際需要摺節支出。	

公共建築業務-公共建築企劃興建	執行代辦公有建築工程之規劃、設計、施工管理、執行等事項。	支付各項興建計畫推動作業費用。	本預算數執行率為90.77%，為業務推動相關費用支出，未完成部分係因依實際需求擲節支出。	
公共設施及建築業務-公共設施興建	基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費。	各項道路橋樑工程、公園新闢工程委託設計監造並辦理發包採購作業。	因本市開闢道路繁多，用地取得期程冗長，致工程無法如期施工。	儘速辦理用地取得，以提高工程預算執行率。
公共設施及建築業務-機電資訊	各項工程之機電、空調、電梯、給排水、消防等機電工程之設計審核、施工監造及督導、完工驗收等事項。	辦理機電工程相關業務作業費用。	本預算數執行率為94.5%，為業務推動相關費用支出，未完成部分係因依實際需求擲節支出。	
道路橋樑工程-土木工程業務	辦理道路橋樑工程等土木工程業務。	辦理道路橋樑工程等土木工程通訊費、委員出席費、臨時人員酬金、國內旅費、物品及一般事務費等費用。	各項土木工程所需人事及業務費用，已依實際需求擲節支出。	
道路橋樑工程-道路工程	生活圈道路交通系統建設計畫等工程及用地取得業務。	辦理各項道路橋樑工程用地取得、委託設計監造、施工等發包採購作業。	1. 前瞻計畫-補助「臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)」(中央補助款):規劃設計中。 2. 和平區環山部落南湖溪吊橋新建暨改建工程:規劃設計中。 3. 前瞻計畫-補助「臺中市潭子聚興產業園區計畫	1. 趲趕工進並依契約規定辦理付款。 2. 協調中央儘速核撥補助款。

			北側聯外道路(仁愛路1段111巷)之拓寬工程」(中央補助款)：施工中，惟中央款本年度未撥入市庫，爰先行以地方配合款(代辦經費)支應。	
公園綠地管理-公園綠地管理	本市公園、都市計畫綠地、園道及其他重要處綠美化業務等。	辦理本市公園、都市計畫綠地、園道及其他處綠美化業務。	已依實際需求支用。	
公園綠地管理-公園及綠化工程	本府都市計畫綠地、園道、公園及其他重要處綠美化工程等。	各項公園園道綠地廣場設施整建修繕工程、公園新闢工程委託設計監造並辦理發包採購作業。	1. 臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期-育德園道及興進園道段)、綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期北段工程-東山路至中山路一段1巷、全國水環境改善計畫公93水環境教育主題園區計畫第一期工程及臺中市梅川周邊人行道改善工程-設計案(第一期)皆已執行完畢。 2. 臺中市太平區公5公園開闢工程：刻正施工中。	臺中市太平區公5公園開闢工程：將加強督導工程進度，如期完工及結算事宜。

四、其他重要說明：本處無

**臺中市新
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	145,125,000	-11,227,000	133,898,000
				經常門總計	145,125,000	-11,227,000	133,898,000
				經常門合計	145,125,000	-11,227,000	133,898,000
02				04070000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	071			04071810000 臺中市新建工程處	-	-	-
		01		04071810300 賠償收入	-	-	-
			01	04071810301 一般賠償收入	-	-	-
03				05070000000 規費收入	50,000	-	50,000
	071			05071810000 臺中市新建工程處	50,000	-	50,000
		01		05071810100 行政規費收入	-	-	-
			01	05071810102 證照費	-	-	-
		02		05071810300 使用規費收入	50,000	-	50,000
			01	05071810303 資料使用費	50,000	-	50,000
04				07070000000 財產收入	150,000	-	150,000
	077			07071810000 臺中市新建工程處	150,000	-	150,000
		01		07071810100 財產孳息	150,000	-	150,000

建工程處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
144,437,265	-	8,560,790	152,998,055	19,100,055	114.26%
144,437,265	-	8,560,790	152,998,055	19,100,055	114.26%
144,437,265	-	8,560,790	152,998,055	19,100,055	114.26%
3,741,300	-	-	3,741,300	3,741,300	-
3,741,300	-	-	3,741,300	3,741,300	-
3,741,300	-	-	3,741,300	3,741,300	-
3,741,300	-	-	3,741,300	3,741,300	-
494,400	-	-	494,400	444,400	988.8%
494,400	-	-	494,400	444,400	988.8%
418,300	-	-	418,300	418,300	-
418,300	-	-	418,300	418,300	-
76,100	-	-	76,100	26,100	152.2%
76,100	-	-	76,100	26,100	152.2%
9,978,880	-	-	9,978,880	9,828,880	6652.59%
9,978,880	-	-	9,978,880	9,828,880	6652.59%
5,732,748	-	-	5,732,748	5,582,748	3821.83%

**臺中市新
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07071810101 利息收入	150,000	-	150,000
			02	07071810103 租金收入	-	-	-
		02		07071810500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07071810501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09070000000 補助及協助收入	144,925,000	-11,227,000	133,698,000
	039			09071810000 臺中市新建工程處	144,925,000	-11,227,000	133,698,000
		01		09071810100 上級政府補助收入	144,925,000	-11,227,000	133,698,000
			01	09071810102 計畫型補助收入	144,925,000	-11,227,000	133,698,000
08				12070000000 其他收入	-	-	-
	062			12071810000 臺中市新建工程處	-	-	-
		01		12071810200 雜項收入	-	-	-
			01	12071810201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12071810210 其他雜項收入	-	-	-

建工程處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,846,445	-	-	1,846,445	1,696,445	1230.96%
3,886,303	-	-	3,886,303	3,886,303	-
4,246,132	-	-	4,246,132	4,246,132	-
4,246,132	-	-	4,246,132	4,246,132	-
121,429,187	-	8,560,790	129,989,977	-3,708,023	97.23%
121,429,187	-	8,560,790	129,989,977	-3,708,023	97.23%
121,429,187	-	8,560,790	129,989,977	-3,708,023	97.23%
121,429,187	-	8,560,790	129,989,977	-3,708,023	97.23%
8,793,498	-	-	8,793,498	8,793,498	-
8,793,498	-	-	8,793,498	8,793,498	-
8,793,498	-	-	8,793,498	8,793,498	-
3,539,574	-	-	3,539,574	3,539,574	-
5,253,924	-	-	5,253,924	5,253,924	-

**臺中市新
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	4,636,111,742	536,273,000	5,172,384,742
07				00070000000 臺中市政府建設局主管	4,635,238,000	536,273,000	5,171,511,000
	002			00071810000 臺中市新建工程處	4,635,238,000	536,273,000	5,171,511,000
				經常門合計	95,117,000	-	95,117,000
				資本門合計	4,540,121,000	536,273,000	5,076,394,000
		01		57071810100 一般行政	79,649,000	-	79,649,000
			01	57071810101 行政管理	79,649,000	-	79,649,000
				100000人事費	74,742,000	-	74,742,000
				200000業務費	4,745,000	-	4,745,000
				300000設備及投資*	150,000	-	150,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		57071810200 公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000
			01	57071810201 公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000
				100000人事費	200,000	-	200,000
				200000業務費	870,000	-	870,000
		03		57071810600 公共設施及建築業務	1,270,337,000	-	1,270,337,000

建工程處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,524,778,446	37,394,980	1,575,482,869	5,137,656,295	-34,728,447	99.33%	
3,523,904,704	37,394,980	1,575,482,869	5,136,782,553	-34,728,447	99.33%	
3,523,904,704	37,394,980	1,575,482,869	5,136,782,553	-34,728,447	99.33%	
90,642,981	-	-	90,642,981	-4,474,019	95.3%	
3,433,261,723	37,394,980	1,575,482,869	5,046,139,572	-30,254,428	99.4%	
76,875,509	-	-	76,875,509	-2,773,491	96.52%	
76,875,509	-	-	76,875,509	-2,773,491	96.52%	
72,731,058	-	-	72,731,058	-2,010,942	97.31%	
3,997,768	-	-	3,997,768	-747,232	84.25%	
146,683	-	-	146,683	-3,317	97.79%	
-	-	-	-	-12,000	-	
971,250	-	-	971,250	-98,750	90.77%	
971,250	-	-	971,250	-98,750	90.77%	
199,515	-	-	199,515	-485	99.76%	
771,735	-	-	771,735	-98,265	88.71%	
784,638,468	5,453,316	476,521,578	1,266,613,362	-3,723,638	99.71%	

**臺中市新
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	57071810601 公共設施興建*	1,270,000,000	-	1,270,000,000
				300000設備及投資*	1,270,000,000	-	1,270,000,000
			02	57071810602 機電資訊	337,000	-	337,000
				100000人事費	70,000	-	70,000
				200000業務費	267,000	-	267,000
		04		58071810400 道路橋樑工程	2,968,947,000	486,273,000	3,455,220,000
			01	58071810402 土木工程業務	8,343,000	-	8,343,000
				100000人事費	267,000	-	267,000
				200000業務費	8,076,000	-	8,076,000
			02	58071810403 道路工程*	2,960,604,000	486,273,000	3,446,877,000
				300000設備及投資*	2,960,604,000	486,273,000	3,446,877,000
		05		72071810300 公園綠地管理	315,235,000	50,000,000	365,235,000
			01	72071810301 公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000
				100000人事費	175,000	-	175,000
				200000業務費	5,693,000	-	5,693,000

建工程處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
784,319,980	5,453,316	476,521,578	1,266,294,874	-3,705,126	99.71%	
784,319,980	5,453,316	476,521,578	1,266,294,874	-3,705,126	99.71%	
318,488	-	-	318,488	-18,512	94.51%	
66,841	-	-	66,841	-3,159	95.49%	
251,647	-	-	251,647	-15,353	94.25%	
2,443,177,095	31,752,164	962,810,327	3,437,739,586	-17,480,414	99.49%	
7,111,985	-	-	7,111,985	-1,231,015	85.24%	
260,063	-	-	260,063	-6,937	97.4%	
6,851,922	-	-	6,851,922	-1,224,078	84.84%	
2,436,065,110	31,752,164	962,810,327	3,430,627,601	-16,249,399	99.53%	
2,436,065,110	31,752,164	962,810,327	3,430,627,601	-16,249,399	99.53%	預算增減數 486,273,000元=追 加減預算數 486,273,000元
218,242,382	189,500	136,150,964	354,582,846	-10,652,154	97.08%	
5,512,432	-	-	5,512,432	-355,568	93.94%	
174,990	-	-	174,990	-10	99.99%	
5,337,442	-	-	5,337,442	-355,558	93.75%	

**臺中市新
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	72071810302 公園及綠化工程*	309,367,000	50,000,000	359,367,000
				300000設備及投資*	309,367,000	50,000,000	359,367,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	873,742	-	873,742
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	873,742	-	873,742
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	873,742	-	873,742
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	873,742	-	873,742
				100000人事費	873,742	-	873,742

建工程處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
212,729,950	189,500	136,150,964	349,070,414	-10,296,586	97.13%	
212,729,950	189,500	136,150,964	349,070,414	-10,296,586	97.13%	預算增減數 50,000,000元=追加 減預算數 50,000,000元
873,742	-	-	873,742	-	100%	
873,742	-	-	873,742	-	100%	
873,742	-	-	873,742	-	100%	
873,742	-	-	873,742	-	100%	
873,742	-	-	873,742	-	100%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104	08	181	01	02	經資門總計	383,028,148	-	-	-
					經常門合計	383,028,148	-	-	-
					104年度小計	383,028,148	-	-	-
					補助收入	383,028,148	-	-	-
					臺中市新建工程處	383,028,148	-	-	-
					上級政府補助收入	383,028,148	-	-	-
					計畫型補助收入	383,028,148	-	-	-

建工程處

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
18,028,148	-	-	-	365,000,000	-
18,028,148	-	-	-	365,000,000	-
18,028,148	-	-	-	365,000,000	-
18,028,148	-	-	-	365,000,000	-
18,028,148	-	-	-	365,000,000	-
18,028,148	-	-	-	365,000,000	-
18,028,148	-	-	-	365,000,000	-

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	189,918,138	3,369,225,680	1,173,298	261,751,492
					經資門總計	189,918,138	3,369,225,680	1,173,298	261,751,492
					經常門合計	-	99,000	-	-
					資本門合計	189,918,138	3,369,126,680	1,173,298	261,751,492
102					102年度小計	-	16,253	-	16,253
	07				臺中市政府建設局主管	-	16,253	-	16,253
		181			臺中市新建工程處	-	16,253	-	16,253
			04		道路橋樑工程	-	16,253	-	16,253
				03	道路工程*	-	16,253	-	16,253
					設備及投資*	-	16,253	-	16,253
103					103年度小計	383,267	404,055,546	-	116,535,171
	07				臺中市政府建設局主管	383,267	404,055,546	-	116,535,171
		181			臺中市新建工程處	383,267	404,055,546	-	116,535,171
			04		道路橋樑工程	383,267	404,055,546	-	116,535,171
				03	道路工程*	383,267	404,055,546	-	116,535,171
					設備及投資*	383,267	404,055,546	-	116,535,171
104					104年度小計	2,800,000	624,102,476	-	13,725,973
	07				臺中市政府建設局主管	2,800,000	624,102,476	-	13,725,973
		181			臺中市新建工程處	2,800,000	624,102,476	-	13,725,973
			04		道路橋樑工程	2,800,000	624,102,476	-	13,725,973
				03	道路工程*	2,800,000	624,102,476	-	13,725,973
					設備及投資*	2,800,000	624,102,476	-	13,725,973
105					105年度小計	652,585	616,193,819	141,629	8,148,263
	07				臺中市政府建設局主管	652,585	616,193,819	141,629	8,148,263
		181			臺中市新建工程處	652,585	616,193,819	141,629	8,148,263
			04		道路橋樑工程	652,585	616,193,819	141,629	8,148,263
				03	道路工程*	652,585	616,193,819	141,629	8,148,263
					設備及投資*	652,585	616,193,819	141,629	8,148,263
106					106年度小計	84,439,251	386,770,819	615,968	23,693,787
	07				臺中市政府建設局主管	84,439,251	386,770,819	615,968	23,693,787
		181			臺中市新建工程處	84,439,251	386,770,819	615,968	23,693,787
			06		公共設施及建築業務	7,793,968	179,247,227	604,313	9,101,040
				01	公共設施興建*	7,793,968	179,247,227	604,313	9,101,040
					設備及投資*	7,793,968	179,247,227	604,313	9,101,040
			04		道路橋樑工程	76,645,283	204,812,673	11,655	12,858,071
				03	道路工程*	76,645,283	204,812,673	11,655	12,858,071
					設備及投資*	76,645,283	204,812,673	11,655	12,858,071
			01		景觀工程	-	2,710,919	-	1,734,676
				03	景觀工程*	-	2,710,919	-	1,734,676
					設備及投資*	-	2,710,919	-	1,734,676
107					107年度小計	94,552,615	790,303,449	344,006	78,689,782
	07				臺中市政府建設局主管	94,552,615	790,303,449	344,006	78,689,782
		181			臺中市新建工程處	94,552,615	790,303,449	344,006	78,689,782
			02		公共建築業務	-	15,417,194	-	487,477
				01	公共建築企劃興建*	-	15,417,194	-	487,477
					設備及投資*	-	15,417,194	-	487,477
			06		公共設施及建築業務	3,400,061	313,731,254	341,661	21,245,244
				01	公共設施興建*	3,400,061	313,731,254	341,661	21,245,244
					設備及投資*	3,400,061	313,731,254	341,661	21,245,244
			04		道路橋樑工程	91,152,554	210,312,237	2,345	55,966,171
				03	道路工程*	91,152,554	210,312,237	2,345	55,966,171
					設備及投資*	91,152,554	210,312,237	2,345	55,966,171
			03		公園綠地管理	-	250,842,764	-	990,890
				02	公園及綠化工程*	-	250,842,764	-	990,890
					設備及投資*	-	250,842,764	-	990,890
108					108年度小計	7,090,420	547,783,318	71,695	20,942,263
	07				臺中市政府建設局主管	7,090,420	547,783,318	71,695	20,942,263
		181			臺中市新建工程處	7,090,420	547,783,318	71,695	20,942,263
			06		公共設施及建築業務	4,672,043	438,424,055	39,132	13,029,111
				01	公共設施興建*	4,672,043	438,424,055	39,132	13,029,111
					設備及投資*	4,672,043	438,424,055	39,132	13,029,111
			04		道路橋樑工程	1,509,126	25,499,000	-	2,125,661
				02	土木工程業務	-	99,000	-	-

建工程處

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
165,055,971	907,512,908	10,443,268	-10,443,268	34,132,137	2,189,518,012
165,055,971	907,512,908	10,443,268	-10,443,268	34,132,137	2,189,518,012
-	99,000	-	-	-	-
165,055,971	907,413,908	10,443,268	-10,443,268	34,132,137	2,189,518,012
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
383,267	62,249,422	1,051,428	-1,051,428	1,051,428	224,219,525
383,267	62,249,422	1,051,428	-1,051,428	1,051,428	224,219,525
383,267	62,249,422	1,051,428	-1,051,428	1,051,428	224,219,525
383,267	62,249,422	1,051,428	-1,051,428	1,051,428	224,219,525
383,267	62,249,422	1,051,428	-1,051,428	1,051,428	224,219,525
383,267	62,249,422	1,051,428	-1,051,428	1,051,428	224,219,525
2,800,000	19,995,119	-	-	-	590,381,384
2,800,000	19,995,119	-	-	-	590,381,384
2,800,000	19,995,119	-	-	-	590,381,384
2,800,000	19,995,119	-	-	-	590,381,384
2,800,000	19,995,119	-	-	-	590,381,384
2,800,000	19,995,119	-	-	-	590,381,384
510,956	29,834,767	-	-	-	578,210,789
510,956	29,834,767	-	-	-	578,210,789
510,956	29,834,767	-	-	-	578,210,789
510,956	29,834,767	-	-	-	578,210,789
510,956	29,834,767	-	-	-	578,210,789
510,956	29,834,767	-	-	-	578,210,789
60,134,414	173,757,258	-	-	23,688,869	189,319,774
60,134,414	173,757,258	-	-	23,688,869	189,319,774
60,134,414	173,757,258	-	-	23,688,869	189,319,774
7,189,655	84,369,847	-	-	-	85,776,340
7,189,655	84,369,847	-	-	-	85,776,340
7,189,655	84,369,847	-	-	-	85,776,340
52,944,759	88,411,168	-	-	23,688,869	103,543,434
52,944,759	88,411,168	-	-	23,688,869	103,543,434
52,944,759	88,411,168	-	-	23,688,869	103,543,434
-	976,243	-	-	-	-
-	976,243	-	-	-	-
-	976,243	-	-	-	-
94,208,609	293,615,026	8,344,106	-8,344,106	8,344,106	409,654,535
94,208,609	293,615,026	8,344,106	-8,344,106	8,344,106	409,654,535
94,208,609	293,615,026	8,344,106	-8,344,106	8,344,106	409,654,535
-	14,929,717	-	-	-	-
-	14,929,717	-	-	-	-
-	14,929,717	-	-	-	-
3,058,400	136,810,141	6,092,224	-6,092,224	6,092,224	149,583,645
3,058,400	136,810,141	6,092,224	-6,092,224	6,092,224	149,583,645
3,058,400	136,810,141	6,092,224	-6,092,224	6,092,224	149,583,645
91,150,209	68,855,690	1,964,782	-1,964,782	1,964,782	83,525,594
91,150,209	68,855,690	1,964,782	-1,964,782	1,964,782	83,525,594
91,150,209	68,855,690	1,964,782	-1,964,782	1,964,782	83,525,594
-	73,019,478	287,100	-287,100	287,100	176,545,296
-	73,019,478	287,100	-287,100	287,100	176,545,296
-	73,019,478	287,100	-287,100	287,100	176,545,296
7,018,725	328,061,316	1,047,734	-1,047,734	1,047,734	197,732,005
7,018,725	328,061,316	1,047,734	-1,047,734	1,047,734	197,732,005
7,018,725	328,061,316	1,047,734	-1,047,734	1,047,734	197,732,005
4,632,911	266,305,286	-	-	-	159,089,658
4,632,911	266,305,286	-	-	-	159,089,658
4,632,911	266,305,286	-	-	-	159,089,658
1,509,126	14,899,382	-	-	-	8,473,957
-	99,000	-	-	-	-

臺中市新

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
				03	業務費	-	99,000	-	-
					道路工程*	1,509,126	25,400,000	-	2,125,661
					設備及投資*	1,509,126	25,400,000	-	2,125,661
			03		公園綠地管理	909,251	83,860,263	32,563	5,787,491
				02	公園及綠化工程*	909,251	83,860,263	32,563	5,787,491
					設備及投資*	909,251	83,860,263	32,563	5,787,491

建工程處

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	99,000	-	-	-	-
1,509,126	14,800,382	-	-	-	8,473,957
1,509,126	14,800,382	-	-	-	8,473,957
876,688	46,856,648	1,047,734	-1,047,734	1,047,734	30,168,390
876,688	46,856,648	1,047,734	-1,047,734	1,047,734	30,168,390
876,688	46,856,648	1,047,734	-1,047,734	1,047,734	30,168,390

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,856,616,401	1,438,900,181	負債	2,890,495,575	2,980,595,396
流動資產	1,856,616,401	1,438,900,181	流動負債	2,890,495,575	2,980,595,396
專戶存款	1,216,450,801	750,777,022	應付帳款	71,527,117	189,918,138
其他應收款	0	7,221,880	其他應付款	1,582,131,472	2,031,138,913
應收其他政府款	365,000,000	383,028,148	預收其他政府款	6,918,386	5,983,375
暫付款	13,467,799	2,777,948	存入保證金	110,916,152	108,497,235
預付款	261,697,801	295,095,183	應付代收款	1,119,002,448	645,057,735
			淨資產	-1,033,879,174	-1,541,695,215
			資產負債淨額	-1,033,879,174	-1,541,695,215
			資產負債淨額	-1,033,879,174	-1,541,695,215
合 計	1,856,616,401	1,438,900,181	合 計	1,856,616,401	1,438,900,181
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,215,437,296	1,192,420,427	應付保證品	1,215,437,296	1,192,420,427
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市新建工程處

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	6,726,028,231	6,827,933,152	資本資產總額	6,726,028,231	6,827,933,152
土地改良物	6,653,405,996	4,510,056,024	資本資產總額	6,726,028,231	6,827,933,152
房屋建築及設備	-	1,205,666,260			
機械及設備	1,131,170	1,102,345			
交通及運輸設備	6,900				
雜項設備	937,284	244,252			
購建中固定資產	70,546,881	1,110,864,271			
合 計	6,726,028,231	6,827,933,152	合 計	6,726,028,231	6,827,933,152

臺中市新建工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	750,777,022
1. 專戶存款	750,777,022
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	5,384,542,835
1. 本年度歲入	152,998,055
(1) 實現數	144,437,265
(2) 應收數	
(3) 保留數	8,560,790
2. 歲入應收數	18,028,148
(1) 以前年度轉入實現數	18,028,148
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	-8,560,790
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-8,560,790
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	7,221,880
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-4,330,838
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	11,552,718
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	935,011
12. 存入保證金淨增(減)數	2,418,917
13. 應付代收款淨增(減)數	473,944,713
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	4,575,427,199

臺中市新建工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	3,568,902,312
(2)以前年度歲出撥款	1,010,499,774
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,163,043
(4)退還以前年度預收繳庫款	5,983,375
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-11,121,305
18. 資產負債淨額淨增(減)數	162,129,702
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,163,043
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	1,173,298
(14)註銷以前年度歲出保留數	162,119,447
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	6,135,319,857
付項	
一、本期支出	4,918,869,056
1. 本年度歲出	5,137,656,295
(1)實現數	3,524,778,446
(2)應付數	37,394,980
(3)保留數	1,575,482,869
2. 歲出應付數	118,391,021
(1)以前年度轉入實現數	165,055,971
(2)以前年度轉入註銷數	1,173,298
(3)以前年度轉入調整數(-)	-10,443,268
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-37,394,980
3. 歲出保留數	-495,407,246
(1)以前年度轉入實現數	907,512,908

臺中市新建工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	162,119,447
(3)以前年度轉入調整數	10,443,268
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-1,575,482,869
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	10,689,851
6.預付款淨增(減)數	-33,397,382
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	180,936,517
(1)本年度歲入繳庫	144,437,265
(2)以前年度歲入繳庫	18,028,148
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	6,918,386
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	11,552,718
二、本期結存	1,216,450,801
1.專戶存款	1,216,450,801
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	6,135,319,857

臺中市新建工程處
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,216,450,801	
			110501應收其他政府款	-	365,000,000	
			110701暫付款	-	13,467,799	
			110701001代辦經費	13,467,799	-	
			110901預付款	-	261,697,801	
			190301保證品	-	1,215,437,296	
			210301應付帳款	-	71,527,117	
			210399其他應付款	-	1,582,131,472	
			211101預收其他政府款	-	6,918,386	
			211201存入保證金	-	110,916,152	
			21120102履約保證金	36,211,869	-	
			21120103差額保證金	96,000	-	
			21120104保固金	66,374,855	-	
			21120112花博-保固金	8,233,428	-	
			211301應付代收款	-	1,119,002,448	
			21130117勞工勞保費(扣繳)	296,506	-	
			21130118健保費(扣繳)	762,790	-	
			21130119勞工退休金準備金(扣繳)	314,139	-	
			21130120公保費(扣繳)	2,119	-	
			21130123徵收價購補償費	33,341,063	-	
			21130199代辦經費	1,084,285,831	-	
			290301應付保證品	-	1,215,437,296	
			310101資產負債淨額	-	-1,033,879,174	

臺中市新建工程處

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	4,761,647,731	-251,591,707	2,973,609,085	237,066,286		6,653,405,996
房屋建築及設備	1,371,108,353	-165,442,093	90,258,008	1,461,366,361	165,442,093	0
機械及設備	1,396,036	-293,691	2,494,606	1,329,857	-1,135,924	1,131,170
交通及運輸設備	0	0	284,100	277,200	0	6,900
雜項設備	278,768	-34,516	1,612,616	786,260	-133,324	937,284
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,134,430,888	-417,362,007	3,068,258,415	1,700,825,964	-429,019,982	6,655,481,350
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,110,864,271	0	139,753,439	1,180,070,829	0	70,546,881
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,110,864,271	0	139,753,439	1,180,070,829	0	70,546,881
合 計	7,245,295,159	-417,362,007	3,208,011,854	2,880,896,793	-429,019,982	6,726,028,231

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,208,011,854元=預算採購增加金額135,712,475元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,072,299,379元

二、設備及投資預算執行增加金額4,101,625,885元=本年度預算執行金額3,470,656,703元+以前年度保留預算執行金額630,969,182元。

三、預算採購增加金135,712,475元較設備及投資預算執行增加金4,101,625,885元減少3,965,913,410元，係：

(一)公園欄杆柱油漆粉刷、設施鋪面改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳279,820,867元。

(二)道路開闢前置作業，後續工程是否辦理尚不確定(評估階段)尚不具未來效益，不列資本資產帳152,011,997元。

(三)土地徵收財產價款已撥付3,534,062,946元，財產帳由建設局登入。

(四)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元之軟體不列資本資產帳17,600元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,072,299,379元，係：

(一)由其他機關撥入1,593元。

(二)以代辦經費出帳111,410,276元。

(三)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產1,435,294,612元。

(四)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產45,098,986元，本年度補認列購建中固定資產87,341,393元。

(五)購建中固定資產1,176,435,114元，已完工轉列正式固定資產科目。

(六)花博特別預算之四口之家原因臨時性設施未列帳經審計糾正列帳，及發現館探索館拆除後設備單獨列帳10,061,892元。

(七)國道4號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程，因獨立列帳橋梁部分新增204,450,145元(原列帳土地改良物減少204,450,145元)。

臺中市新
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	162,465,413	0	0	0
本年度收入	144,437,265	0	0	0
04030100 一般賠償收入	3,741,300	0	0	0
05010200 證照費	418,300	0	0	0
05030300 資料使用費	76,100	0	0	0
07010100 利息收入	1,846,445	0	0	0
07010300 租金收入	3,886,303	0	0	0
07020100 土地售價	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	4,246,132	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	121,429,187	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	3,539,574	0	0	0
12021000 其他雜項收入	5,253,924	0	0	0
以前年度收入	18,028,148	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	18,028,148	0	0	0
104年度 08010200 計畫型補助收入	18,028,148	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

建工程處

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	11,552,718	6,918,386	0	180,936,517
0	0	6,918,386	0	144,437,265
0	0	0	0	3,741,300
0	0	0	0	418,300
0	0	0	0	76,100
0	0	0	0	1,846,445
0	0	0	0	3,886,303
0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,246,132
0	0	0	0	121,429,187
0	0	0	0	3,539,574
0	0	0	0	5,253,924
0	11,552,718	0	0	29,580,866
0	0	0	0	18,028,148
0	0	0	0	18,028,148
0	0	0	0	0
0	11,552,718	0	0	11,552,718

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款				

建工程處

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	7,221,880	0	0	7,221,880
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4,330,838	0	0	4,330,838
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
		6,918,386		6,918,386

臺中市新
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	4,597,347,325	53,232,300	0	0
本年度支出	3,524,778,446	37,205,480	0	0
一、本年度經費	3,523,904,704	37,205,480	0	0
0357010100 行政管理	76,728,826	0	0	0
0357010100* 行政管理	146,683	0	0	0
0357020100 公共建築企劃興建	971,250	0	0	0
0357060100* 公共設施興建	784,319,980	5,453,316	0	0
0357060200 機電資訊	318,488	0	0	0
0358040200 土木工程業務	7,111,985	0	0	0
0358040300* 道路工程	2,436,065,110	31,752,164	0	0
0572030100 公園綠地管理	5,512,432	0	0	0
0572030200* 公園及綠化工程	212,729,950	0	0	0
二、統籌科目	873,742	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	873,742	0	0	0
以前年度支出	1,072,568,879	9,108,434	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,072,568,879	9,108,434	0	0
102年度 0360040300* 道路工程	0	0	0	0

建工程處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
7,146,418	0	82,298,844	4,575,427,199	3,581,748,583
0	0	0	3,561,983,926	1,575,672,369
0	0	0	3,561,110,184	1,575,672,369
0	0	0	76,728,826	0
0	0	0	146,683	0
0	0	0	971,250	0
0	0	0	789,773,296	476,521,578
0	0	0	318,488	0
0	0	0	7,111,985	0
0	0	0	2,467,817,274	962,810,327
0	0	0	5,512,432	0
0	0	0	212,729,950	136,340,464
0	0	0	873,742	0
0	0	0	873,742	0
7,146,418	0	82,298,844	1,006,524,887	2,006,076,214
0	0	82,298,844	999,378,469	2,006,076,214
0	0	0	0	0

臺中市新
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
103年度 0360040300* 道路工程	62,632,689	1,051,428	0	0
104年度 0360040300* 道路工程	22,795,119	0	0	0
105年度 0360040300* 道路工程	30,345,723	0	0	0
106年度 0359060100* 公共設施興建	91,559,502	0	0	0
106年度 0360040300* 道路工程	141,355,927	0	0	0
106年度 0572010300* 景觀工程	976,243	0	0	0
107年度 0359020100* 公共建築企劃興建	14,929,717	0	0	0
107年度 0359060100* 公共設施興建	139,868,541	6,092,224	0	0
107年度 0360040300* 道路工程	160,005,899	1,964,782	0	0
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	73,019,478	0	0	0
108年度 0359060100* 公共設施興建	270,938,197	0	0	0
108年度 0360040200 土木工程業務	99,000	0	0	0
108年度 0360040300* 道路工程	16,309,508	0	0	0
108年度 0572030200* 公園及綠化工程	47,733,336	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

建工程處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	383,267	63,300,850	224,219,525
0	0	0	22,795,119	590,381,384
0	0	510,956	29,834,767	578,210,789
0	0	2,238,341	89,321,161	85,776,340
0	0	52,944,759	88,411,168	103,543,434
0	0	0	976,243	0
0	0	0	14,929,717	0
0	0	73,407	145,887,358	149,583,645
0	0	3,808,816	158,161,865	67,285,594
0	0	18,307,196	54,712,282	8,295,764
0	0	4,030,042	266,908,155	159,089,658
0	0	0	99,000	0
0	0	2,060	16,307,448	8,473,957
0	0	0	47,733,336	31,216,124
7,146,418	0	0	7,146,418	0

臺中市新
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	6,918,386	0	0
10907181580403230 104-111年度生活圈道路交通系 統建設計畫-大里區臺中軟體園區西側 聯外道路公園街(東湖路至東南路)新 闢工程用地費	0	6,918,386	0	0

建工程處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
117,527	0	0	117,527	0
224,793	0	0	224,793	0
6,074	0	0	6,074	0
679,481	0	0	679,481	0
5,983,375	0	0	5,983,375	0
135,168	0	0	135,168	0
0	0	0	6,918,386	0
0	0	0	6,918,386	0

臺中市新建工程處
收入支出彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	4,719,864,464	3,143,189,124	1,576,675,340
公庫撥入數	4,575,427,199	2,990,131,439	1,585,295,760
罰款及賠償收入	3,741,300	8,147,728	-4,406,428
規費收入	494,400	913,700	-419,300
財產孳息收入	5,732,748	4,462,589	1,270,159
財產售價收入	-	121,317,993	-121,317,993
廢舊物資售價收入	4,246,132	7,272,462	-3,026,330
補助收入	121,429,187	2,509,512	118,919,675
其他收入	8,793,498	8,433,701	359,797
支出	4,374,178,125	2,474,768,205	1,899,409,920
繳付公庫數	180,936,517	198,723,293	-17,786,776
人事支出	74,306,209	74,273,702	32,507
業務支出	17,309,514	16,308,778	1,000,736
增購財產支出	4,101,625,885	2,185,450,432	1,916,175,453
其他獎補助	-	12,000	-12,000
收支餘絀	345,686,339	668,420,919	-322,734,580

臺中市新
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00070000000 臺中市政府建設局主管	73,432,467	17,210,514	-	-	90,642,981
	001			00071810000 臺中市新建工程處	73,432,467	17,210,514	-	-	90,642,981
		01		570718103570100 一般行政	72,731,058	3,997,768	-	-	76,728,826
			01	570718103570101 行政管理	72,731,058	3,997,768	-	-	76,728,826
			02	570718103570200 公共建築業務	199,515	771,735	-	-	971,250
			01	570718103570201 公共建築企劃興建	199,515	771,735	-	-	971,250
			03	570718103570600 公共設施及建築業務	66,841	251,647	-	-	318,488
			01	570718103570601 公共設施興建	-	-	-	-	-
			02	570718103570602 機電資訊	66,841	251,647	-	-	318,488
			04	580718103580400 道路橋樑工程	260,063	6,851,922	-	-	7,111,985
			01	580718103580402 土木工程業務	260,063	6,851,922	-	-	7,111,985
			02	580718103580403 道路工程	-	-	-	-	-
			05	720718105720300 公園綠地管理	174,990	5,337,442	-	-	5,512,432
			01	720718105720301 公園綠地管理	174,990	5,337,442	-	-	5,512,432
			02	720718105720302 公園及綠化工程	-	-	-	-	-
				小計	73,432,467	17,210,514	-	-	90,642,981
				保留數					
			01	570718103570600 公共設施及建築業務	-	-	-	-	-
			01	570718103570601 公共設施興建	-	-	-	-	-
			02	580718103580400 道路橋樑工程	-	-	-	-	-
			01	580718103580403 道路工程	-	-	-	-	-
			03	720718105720300 公園綠地管理	-	-	-	-	-
			01	720718105720302 公園及綠化工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	873,742	-	-	-	873,742

建工程處

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	5,046,139,572	-	5,046,139,572	5,136,782,553
-	-	5,046,139,572	-	5,046,139,572	5,136,782,553
-	-	146,683	-	146,683	76,875,509
-	-	146,683	-	146,683	76,875,509
-	-	-	-	-	971,250
-	-	-	-	-	971,250
-	-	789,773,296	-	789,773,296	790,091,784
-	-	789,773,296	-	789,773,296	789,773,296
-	-	-	-	-	318,488
-	-	2,467,817,274	-	2,467,817,274	2,474,929,259
-	-	-	-	-	7,111,985
-	-	2,467,817,274	-	2,467,817,274	2,467,817,274
-	-	212,919,450	-	212,919,450	218,431,882
-	-	-	-	-	5,512,432
-	-	212,919,450	-	212,919,450	212,919,450
-	-	3,470,656,703	-	3,470,656,703	3,561,299,684
-	-	476,521,578	-	476,521,578	476,521,578
-	-	476,521,578	-	476,521,578	476,521,578
-	-	962,810,327	-	962,810,327	962,810,327
-	-	962,810,327	-	962,810,327	962,810,327
-	-	136,150,964	-	136,150,964	136,150,964
-	-	136,150,964	-	136,150,964	136,150,964
-	-	1,575,482,869	-	1,575,482,869	1,575,482,869
-	-	-	-	-	873,742

臺中市新
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	001			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	873,742	-	-	-	873,742
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	873,742	-	-	-	873,742
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	873,742	-	-	-	873,742
				小計	873,742	-	-	-	873,742
				合 計	74,306,209	17,210,514	-	-	91,516,723

建工程處

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					873,742
					873,742
					873,742
					873,742
		5,046,139,572		5,046,139,572	5,137,656,295

臺中市新建工程處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	873,742			873,742				
公務人員各項補助及慰問金	873,742			873,742				

臺中市新建工程處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市新建工程處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市新建工程處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	道路橋樑工程
1000 人事費	72,731,058	199,515	66,841	260,063
1015 法定編制人員待遇	49,010,055			
1025 技工及工友待遇	2,062,500			
1030 獎金	10,243,574			
1035 其他給與	1,215,407			
1040 加班值班費	1,578,979	199,515	66,841	260,063
1050 退休離職儲金	3,852,417			
1055 保險	4,768,126			
2000 業務費	3,997,768	771,735	251,647	6,851,922
2003 教育訓練費	58,200		19,700	
2009 通訊費	422,114	59,271	28,505	106,536
2012 土地租金				4,361,892
2018 資訊服務費	113,200			
2021 其他業務租金	162,794	67,440	27,188	190,690
2024 稅捐及規費				141,659
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				394,812
2036 按日按件計資酬金	374,411	45,810		213,240
2051 物品	366,711	42,370	74,444	62,649
2054 一般事務費	2,189,556	451,280	44,850	901,509
2063 房屋建築養護費	50,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,810			
2072 國內旅費	103,572	105,564	56,960	478,935
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	146,683		789,773,296	2,467,817,274
3005 土地			782,331,250	2,410,493,251
3015 公共建設及設施費			7,442,046	57,324,023
3035 雜項設備費	146,683			
小計	76,875,509	971,250	790,091,784	2,474,929,259
保留數				
3000 設備及投資			476,521,578	962,810,327
3005 土地			164,679,919	411,707,762
3015 公共建設及設施費			311,841,659	551,102,565
保留小計			476,521,578	962,810,327
合計	76,875,509	971,250	1,266,613,362	3,437,739,586

臺中市新建工程處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公園綠地管理	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	174,990	873,742	74,306,209
1015 法定編制人員待遇			49,010,055
1025 技工及工友待遇			2,062,500
1030 獎金			10,243,574
1035 其他給與		873,742	2,089,149
1040 加班值班費	174,990		2,280,388
1050 退休離職儲金			3,852,417
1055 保險			4,768,126
2000 業務費	5,337,442		17,210,514
2003 教育訓練費	9,800		87,700
2009 通訊費	125,769		742,195
2012 土地租金	153,791		4,515,683
2018 資訊服務費			113,200
2021 其他業務租金	146,475		594,587
2024 稅捐及規費	29,860		171,519
2027 保險費	3,060		3,060
2033 臨時人員酬金	2,160,000		2,554,812
2036 按日按件計資酬金	258,000		891,461
2051 物品	238,157		784,331
2054 一般事務費	2,144,969		5,732,164
2063 房屋建築養護費			50,000
2066 車輛及辦公器具養護費	49,641		54,451
2072 國內旅費	17,920		762,951
2093 特別費			152,400
3000 設備及投資	212,919,450		3,470,656,703
3005 土地	51,197,000		3,244,021,501
3015 公共建設及設施費	161,722,450		226,488,519
3035 雜項設備費			146,683
小計	218,431,882	873,742	3,562,173,426
保留數			
3000 設備及投資	136,150,964		1,575,482,869
3005 土地			576,387,681
3015 公共建設及設施費	136,150,964		999,095,188
保留小計	136,150,964		1,575,482,869
合計	354,582,846	873,742	5,137,656,295

臺中市新建工程處

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	49,287,360	-	49,287,360	49,010,055	-277,305	-0.56%	80	66	法定預算正式職員實際人數66人
二、技工及工友待遇	2,062,500	-	2,062,500	2,062,500	-	0.0%	5	5	法定預算技工及工友實際人數5人
三、獎金	10,697,889	-	10,697,889	10,243,574	-454,315	-4.25%			
四、其他給與	1,360,000	-	1,360,000	1,215,407	-144,593	-10.63%			
五、加班值班費	3,212,579	-	3,212,579	2,280,388	-932,191	-29.02%			
六、退休離職儲金	4,388,736	-	4,388,736	3,852,417	-536,319	-12.22%			
七、保險	4,444,936	-	4,444,936	4,768,126	323,190	7.27%			
合 計	75,454,000	-	75,454,000	73,432,467	-2,021,533	-2.68%	85	71	

臺中市新建工程處

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管	873,742	-	873,742	873,742	0	0%	-	-	
公務人員各項補助	873,742	-	873,742	873,742	0	0%	-	-	
合 計	873,742	-	873,742	873,742	0	0%	-	-	

臺中市新建工程處

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施		
		應收數	保留數	合計	%	類型	金額	說明
104	合計	365,000,000	8,560,790	373,560,790				
	104年度小計	365,000,000	-	365,000,000				
	補助收入	365,000,000	-	365,000,000				
	上級政府補助收入	365,000,000	-	365,000,000				
	計畫型補助收入	365,000,000	-	365,000,000	95.29%	01	365,000,000	東勢-豐原生活圈快速道路用地費依實際進度核撥補助款，仍需辦理保留。
109	109年度小計	-	8,560,790	8,560,790				
	補助及協助收入	-	8,560,790	8,560,790				
	上級政府補助收入	-	8,560,790	8,560,790				
	計畫型補助收入	-	8,560,790	8,560,790	6.40%	01	4,922,940	經濟部水利署補助辦理公93(黎明溝、滯洪池、黎明水資源中心渠道)水環境改善計畫依實際進度核撥補助款，仍需辦理保留。
						01	3,637,850	內政部營建署補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫(內政部):潭心綠點暨優化工程計畫依實際進度核撥補助款，仍需辦理保留。

臺中市新建工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	19,100,055		
109	109年度經常門小計	19,100,055		
	罰款及賠償收入	3,741,300		
	賠償收入	3,741,300		
	一般賠償收入	3,741,300		因工程及勞務契約違約扣罰，依實際情形覈實收繳。
	規費收入	444,400		
	行政規費收入	418,300		
	證照費	418,300		土木包工業籌設審查暨設立領證照費等相關業務收入，依實際情形覈實收繳。
	使用規費收入	26,100		
	資料使用費	26,100	52.20%	採購招標文件費，依實際情形覈實收繳。
	財產收入	9,828,880		
	財產孳息	5,582,748		
	利息收入	1,696,445	1130.96%	各專戶之利息覈實繳入。
	租金收入	3,886,303		土地使用補償金，依實際情形覈實收繳。
	廢舊物資售價	4,246,132		
	廢舊物資售價	4,246,132		各工程瀝青混凝土刨除料及有價土石方料，依實際情形覈實收繳。
	補助及協助收入	-3,708,023		
	上級政府補助收入	-3,708,023		
	計畫型補助收入	-3,708,023	-2.77%	依計畫實際執行進度核撥補助款。
	其他收入	8,793,498		
	雜項收入	8,793,498		
	收回以前年度歲出	3,539,574		主要係徵收撤收案件繳回土地價款及工程結算繳回剩餘款
	其他雜項收入	5,253,924		主要係中央公園二標工程再生能源電能躉售電費及工程空污費溢繳收回。

臺中市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	合計	71,527,117	3,765,000,881	3,836,527,998	43.94%
	103年度資本門小計	1,051,428	224,219,525	225,270,953	55.70%
	交通支出	1,051,428	224,219,525	225,270,953	55.70%
	道路橋樑工程	1,051,428	224,219,525	225,270,953	55.70%
	道路工程	1,051,428	224,219,525	225,270,953	55.70%
104	104年度資本門小計		590,381,384	590,381,384	94.17%
	交通支出		590,381,384	590,381,384	94.17%
	道路橋樑工程		590,381,384	590,381,384	94.17%
	道路工程		590,381,384	590,381,384	94.17%
105	105年度資本門小計		578,210,789	578,210,789	93.74%
	交通支出		578,210,789	578,210,789	93.74%
	道路橋樑工程		578,210,789	578,210,789	93.74%
	道路工程		578,210,789	578,210,789	93.74%

建工程處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		3,836,527,998		
		225,270,953		
		225,270,953		
		225,270,953		
		225,270,953	部分工程用地取得尚未完成、工程未完工或預付地方配合款未核銷完成。	
	C01	159,733,067	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案159,733,067元; 保留原因: 未完成委託業務。116/08/31	
C01	9,918,153	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案9,918,153元; 保留原因: 未完成委託業務。116/08/31		
C03	1,051,428	鐵路高架捷運化相關配合道路、廣場開闢1,051,428元; 保留原因: 臺中市西區公館段58-45地號私有土地納入五權路地下道填平工程; 協議價購程序中, 尚未完成用地取得。110/12/31		
C03	17,000,000	鐵路高架捷運化相關配合道路、廣場開闢-武德街(新民街至南京路)拓寬工程17,000,000元; 保留原因: 自動拆遷處理費尚未完成, 待完成後檢據核銷。110/12/31		
C03	37,568,305	鐵路高架捷運化相關配合道路、廣場開闢37,568,305元; 保留原因: 1. 北屯區松竹車站南京東路北側鐵兼園道工程及沿線土地取得: 本案已提送內政部土微小組審議, 尚未完成用地取得。2. 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-五權車站周邊私有土地用地費: 協議價購程序中, 尚未完成用地取得。110/12/31		
資本門		590,381,384		
		590,381,384		
		590,381,384		
		590,381,384	部分工程用地取得尚未完成、工程未完工或預付地方配合款未核銷完成。	
	C01	4,950,000	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估4,950,000元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31	
	C01	1,431,384	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作1,431,384元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31	
C03	584,000,000	東勢-豐原生活圈快速道路584,000,000元; 保留原因: 因環評審議中, 俟確定後續辦理用地取得事宜, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31		
資本門		578,210,789		
		578,210,789		
		578,210,789		
		578,210,789	部分工程用地取得尚未完成、工程未完工或預付地方配合款未核銷完成。	
	A01	9,770,879	龍井區中央路三段273號旁8M巷道開闢工程9,770,879元; 保留原因: 工程未完工。110/06/30	
	C01	2,000,000	烏日鄉中75-1線道路拓寬工程委託設計監造2,000,000元; 保留原因: 未完成委託業務。112/12/31	
	C01	6,670,920	和平區裡冷二號橋重建工程委託設計監造技術服務案6,670,920元; 保留原因: 未完成委託業務。111/12/31	
	C01	8,751,043	105年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)8,751,043元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31	
	C01	4,888,594	105年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)4,888,594元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31	
C01	1,136,716	基層建設道路橋樑工程建設經費(專案保留)1,136,716元; 保留原因: 需保留以備後續變更設計需求。110/12/31		

臺中市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	
106	106年度資本門小計	23,688,869	189,319,774	213,008,643	45.20%	
	工業支出		85,776,340	85,776,340	45.86%	
	公共設施及建築業務		85,776,340	85,776,340	45.86%	
	公共設施興建		85,776,340	85,776,340	45.86%	
	交通支出	23,688,869	103,543,434	127,232,303	45.20%	
	道路橋樑工程	23,688,869	103,543,434	127,232,303	45.20%	
	道路工程	23,688,869	103,543,434	127,232,303	45.20%	
	107	107年度資本門小計	8,344,106	409,654,535	417,998,641	47.24%
	工業支出	6,092,224	149,583,645	155,675,869	46.81%	
	公共設施及建築業務	6,092,224	149,583,645	155,675,869	49.09%	
公共設施興建	6,092,224	149,583,645	155,675,869	49.09%		

建工程處 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C03	542,498,637	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)用地費烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程542,498,637元; 保留原因: 已辦理地籍分割, 辦理用地取得中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C03	2,494,000	清水區15-4-1計畫道路開闢工程(公正路)375租約補償費2,494,000元; 保留原因: 109.8.7提第三次上訴, 俟法院判決結果廢辦。110/12/31	
		213,008,643		
		85,776,340		
		85,776,340		
		85,776,340	部分工程用地取得尚未完成、工程未完工或預付地方配合款未核銷完成。	
	C01	36,253,980	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程委託設計監造技術服務36,253,980元; 保留原因: 未完成委託業務。112/12/31	
C01	228,026	106年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)228,026元; 保留原因: 未完成委託業務。111/12/31		
C01	5,507,600	臺中市東光園道整體改善及活化設計監造案5,507,600元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31		
C01	3,197,593	基層建設道路橋樑工程建設經費(專案保留)3,197,593元; 保留原因: 需保留以備後續變更設計需求。110/12/31		
C03	40,589,141	基層建設道路橋樑工程建設經費(用地費)40,589,141元; 保留原因: 本案預算已全數分配完畢, 陸續辦理用地取得作業, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31		
資本門		127,232,303		
		127,232,303		
		127,232,303	部分工程用地取得尚未完成、工程未完工或預付地方配合款未核銷完成。	
A01	7,223,478	北屯區四平路與20M-43計畫道路路口打通工程(實施平均地權基金)7,223,478元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
A03	23,688,869	「臺中生活圈道路系統建設計畫(98-103年)」-東山路縣道129線(D標未至中興嶺段)拓寬工程23,688,869元; 保留原因: 尚未檢據核銷。110/06/30		
C01	14,294,816	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務14,294,816元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31		
C03	75,400,000	國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程用地費75,400,000元; 保留原因: 惟路線因地方意見修正尚未訂定, 俟確定後續辦用地取得事宜。110/12/31		
C07	6,625,140	霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)6,625,140元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31		
資本門		417,998,641		
		155,675,869		
		155,675,869		
		155,675,869	部分工程用地取得尚未完成、工程未完工或預付地方配合款未核銷完成。	
	A01	8,598,231	西屯區宏福巷(福科路至福林路)打通工程8,598,231元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	451,624	西屯區細8M-29計畫道路(福瑞街至福順路907巷)開闢工程451,624元; 保留原因: 工程未完工。110/03/01	
A01	8,215,983	沙鹿區10-48-1號東晉六街計畫道路新闢工程8,215,983元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
A01	5,290,090	烏日區公園路396巷銜接公園路352巷道路打通工程5,290,090元; 保留原因: 工程未完工。110/06/30		

臺中市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	交通支出	1,964,782	83,525,594	85,490,376	28.36%
	道路橋樑工程	1,964,782	83,525,594	85,490,376	28.36%
	道路工程	1,964,782	83,525,594	85,490,376	28.36%

建工程處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	2,381,328	北屯區平德路18巷(平德路18巷17弄至平德路62巷)拓寬開闢工程2,381,328元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
	A01	1,665,389	五權南一路開闢工程(美村南路至南和一街)1,665,389元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
	C01	7,277,523	107年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)7,277,523元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31		
	C01	5,977,491	106年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)5,977,491元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31		
	C01	7,618,966	107年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)7,618,966元; 保留原因: 未完成委託業務。111/12/31		
	C01	1,586,000	東勢區第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務案1,586,000元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31		
	C01	412,800	龍井區三港路(龍津高中至西濱快速道路)都市計畫道路個案變更案委託技術服務案412,800元; 保留原因: 未完成委託業務。110/03/30		
	C01	16,481,479	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路委託設計監造技術服務案(第一期)-第一次變更設計16,481,479元; 保留原因: 未完成委託業務。113/06/30		
	C01	807,521	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路環境監測工作807,521元; 保留原因: 未完成委託業務。113/06/30		
	C01	8,850,158	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-委託設計暨監造技術服務8,850,158元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31		
	C01	63,323,639	基層建設道路橋樑工程建設經費(專案保留)63,323,639元; 保留原因: 尚未發包或需保留以備後續變更設計需求。111/12/31		
	C03	542,224	沙鹿區10-48-1號東晉六街計畫道路打通工程(用地費)542,224元; 保留原因: 自動拆遷處理費尚未完成, 待完成後檢核核銷。110/12/31		
	C03	50,000	梧棲區10-28-1號計畫道路開闢工程(用地費)50,000元; 保留原因: 辦理中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31		
	C03	5,500,000	大甲區大埔農路大甲殯儀館聯絡道拓寬工程(用地費)5,500,000元; 保留原因: 用地取得辦理中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31		
	C03	10,645,423	基層建設道路橋樑工程建設經費(用地費)10,645,423元; 保留原因: 本案預算已全數分配完畢, 陸續辦理用地取得作業, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31		
			85,490,376		
			85,490,376		
			85,490,376	部分工程用地取得尚未完成、工程未完工或預付地方配合款未核銷完成。	
	A01		29,178,129	國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程29,178,129元; 保留原因: 工程尚未發包。110/12/31	
	A01		3,073,484	沙鹿區10-48-4號(東晉11街)計畫道路新闢工程3,073,484元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
A01		3,002,842	后里區內東路拓寬工程3,002,842元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
A01		16,239,993	大甲殯儀館聯外道路拓寬工程16,239,993元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
C01		615,005	國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作615,005元; 保留原因: 未完成委託業務。110/06/30		

臺中市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	社區發展支出	287,100	176,545,296	176,832,396	70.50%
	公園綠地管理	287,100	176,545,296	176,832,396	70.50%
	公園及綠化工程	287,100	176,545,296	176,832,396	70.50%
108	108年度資本門小計	1,047,734	197,732,005	198,779,739	35.83%
	工業支出		159,089,658	159,089,658	35.90%
	公共設施及建築業務		159,089,658	159,089,658	35.90%
	公共設施興建		159,089,658	159,089,658	35.90%

建工程處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門	A01	2,000,000	后里區內東路拓寬工程2,000,000元; 保留原因: 需保留以備後續變更設計需求。110/12/31	
	C01	2,401,321	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段委託設計暨監造技術服務案2,401,321元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31	
	A01	7	大甲殯儀館聯外道路拓寬工程7元; 保留原因: 需保留以備後續變更設計需求。110/12/31	
	A01	21,218,198	東勢-豐原生活圈快速道路21,218,198元; 保留原因: 工程尚未發包。111/04/30	
	C01	4,900,000	東勢-豐原生活圈快速道路(第1至5標)環境影響評估委託技術服務4,900,000元; 保留原因: 未完成委託業務。111/04/30	
	C01	160,000	東勢-豐原生活圈快速道路(第1至5標)環境影響評估委託技術服務160,000元; 保留原因: 未完成委託業務。111/04/30	
	C03	1,964,782	大甲區大埔農路大甲殯儀館聯絡道拓寬工程(用地費)1,964,782元; 保留原因: 用地取得辦理中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C03	736,615	大甲區大埔農路大甲殯儀館聯絡道拓寬工程(用地費)736,615元; 保留原因: 用地取得辦理中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
			176,832,396	
			176,832,396	
			176,832,396	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	A01		3,823,017	臺中市107年度植樹綠美化工程3,823,017元; 保留原因: 工程未完工。110/08/31
	A03		287,100	臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期-興進園道及東光路廊道段)-第一次變更設計287,100元; 保留原因: 尚未核銷-線補費-錄影監視系統設備遷移(俟二分局完成驗收作業)110/06/30
	C01		2,369,950	「綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化(第一期北段)工程」委託設計監造技術服務案2,369,950元; 保留原因: 未完成委託業務。110/06/30
C01		1,175,971	臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程委託設計監造技術服務案1,175,971元; 保留原因: 未完成委託業務。110/06/30	
C01		639,726	107年度臺中市公園改善暨八年100萬棵植樹計畫委託設計監造技術服務639,726元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31	
C03		168,536,632	臺中市公墓遷葬綠美化計畫168,536,632元; 保留原因: 已預撥予臺中市生命禮儀管理處保管款專戶, 辦理查估及遷葬補償金發放作業。111/12/31	
資本門		198,779,739		
		159,089,658		
		159,089,658		
		159,089,658	部分工程用地取得尚未完成、工程未完工或預付地方配合款未核銷完成。	
	A01	7,044,486	太平區新光國中北側計畫道路打通工程7,044,486元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	322,282	第14期市地重劃區增設8公尺巷道及崇德十路貫通台74號橋下空間至昌平路等工程322,282元; 保留原因: 工程未完工。110/06/30	
	A01	2,034,142	大里區公園街(東湖路至東南路)道路打通工程2,034,142元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
A01	2,663,558	梧棲區10-23-1(大仁路97巷北側)計畫道路工程2,663,558元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
A01	7,990,138	清水區15-30-2號(南華路東西向)銜接計畫道路工程7,990,138元; 保留原因: 工程未完工。110/07/31		

臺中市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	交通支出		8,473,957	8,473,957	31.49%
	道路橋樑工程		8,473,957	8,473,957	31.49%
	道路工程		8,473,957	8,473,957	31.49%
	社區發展支出	1,047,734	30,168,390	31,216,124	36.82%
	公園綠地管理	1,047,734	30,168,390	31,216,124	36.82%
	公園及綠化工程	1,047,734	30,168,390	31,216,124	36.82%

建工程處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,284,000	潭子區民生街7號打通至福貴路工程1,284,000元; 保留原因: 工程未完工。111/12/30	
	A01	2,042,591	梧棲區10-35-3號(立德街143巷)計畫道路開闢工程2,042,591元; 保留原因: 工程未完工。111/05/31	
	A01	1,709,848	梧棲區10-26-2號(忠孝路-中正路60巷)計畫道路工程1,709,848元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	6,269,187	南屯區南屯路二段400巷打通至430巷計畫道路開闢工程6,269,187元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	7,904,858	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第一標(圓環北路、太原路、建成路)7,904,858元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	28,051,475	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)28,051,475元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	C01	8,154,182	108年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)8,154,182元; 保留原因: 未完成委託業務。111/12/31	
	C01	2,964,752	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程委託規劃設計監造技術服務2,964,752元; 保留原因: 未完成委託業務。112/12/31	
	C01	9,693,300	108年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)9,693,300元; 保留原因: 未完成委託業務。111/12/31	
	C01	6,948,624	108年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)6,948,624元; 保留原因: 未完成委託業務。112/12/31	
	C01	25,929,101	東勢區埤豐橋改建工程委託設計暨監造技術服務案25,929,101元; 保留原因: 未完成委託業務。115/12/31	
	C01	47,000	變更臺中市太平霧地區(太平區)都市計畫主要計畫(配合市民大道道路開闢工程)個案變更委託技術服務案47,000元; 保留原因: 未完成委託業務。110/04/30	
	C01	23,813,444	基層建設道路橋樑工程建設經費(專案保留)23,813,444元; 保留原因: 尚未發包或需保留以備後續變更設計需求。112/12/31	
	C03	14,222,690	基層建設道路橋樑工程建設經費(用地費)14,222,690元; 保留原因: 本案預算已全數分配完畢, 陸續辦理用地取得作業, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
資本門		8,473,957		
		8,473,957		
		8,473,957	部分工程用地取得尚未完成、工程未完工或預付地方配合款未核銷完成。	
	A01	2,865,317	北屯區南興北一路打通至北屯路道路開闢工程2,865,317元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	308,640	北屯區南興北一路打通至北屯路道路開闢工程308,640元; 保留原因: 需保留以備後續變更設計需求。110/12/31	
	C03	5,300,000	后里區圳寮路(中40)第一公墓前道路截彎取直工程(用地費及墳墓遷移費)。5,300,000元; 保留原因: 因工程申請水保計畫書, 路線微調預計110年底前核銷。110/12/31	
資本門		31,216,124		
		31,216,124		
		31,216,124	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

臺中市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度資本門小計	37,394,980	1,575,482,869	1,612,877,849	31.77%
	工業支出	5,453,316	476,521,578	481,974,894	37.95%
	公共設施及建築業務	5,453,316	476,521,578	481,974,894	37.95%
	公共設施興建	5,453,316	476,521,578	481,974,894	37.95%

建工程處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C01	25,968,824	臺中市鰲峰山公園停車場及景觀營造工程暨委託規劃設計及監造技術服務25,968,824元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
	A01	2,161,886	臺中市大里區公兒23共融公園統包工程(第一次變更設計)2,161,886元; 保留原因: 工程未完工。110/06/30		
	A01	1,231,907	臺中市公園綠地等景觀優化及改善工程(第二期)1,231,907元; 保留原因: 工程未完工。110/06/30		
	C01	1,047,734	臺中市烏日區細兒6共融公園統包工程案暨委託監造技術服務1,047,734元; 保留原因: 本案因尚有原共同投標 第一成員- 苙森營造有限公司遭法院強制執行假扣押未完成判決, 需辦理保留。110/12/31		
	C01	805,773	臺中市大里區公兒23全共融公園委託監造技術服務805,773元; 保留原因: 未完成委託業務。110/06/30		
			1,612,877,849		
			481,974,894		
			481,974,894		
			481,974,894	部分工程用地取得尚未完成、工程未完工或預付地方配合款未核銷完成。	
	A01	4,102,825	大雅區雅環路一段300巷至雅環路一段332巷打通工程4,102,825元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
	A01	5,537,981	神岡區神清路221巷至神清路道路打通工程、神岡區公園路(圳堵公園旁)至神清路221巷道路打通工程等2件5,537,981元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
	A01	2,517,894	潭子區潭興路二段258巷打通至福貴路道路工程2,517,894元; 保留原因: 工程未完工。111/03/31		
	A01	6,486,363	太平區永祥街(長億六街至長億八街)道路拓寬工程6,486,363元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
	A01	3,927,445	西屯區中康街至同榮路239巷打通工程3,927,445元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
	A01	964,001	太平區新光國中北側計畫道路打通工程964,001元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
	A01	7,361,318	龍井區沙田路四段670巷17號8米計畫道路開關工程7,361,318元; 保留原因: 工程未完工。110/11/30		
	A01	5,237,067	梧棲區10-25-2號(南簡段1140-16)計畫道路開關工程5,237,067元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
	A01	5,428,484	神岡區民權一街周邊巷道打通至社口街及文昌街道路工程5,428,484元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
	A01	6,826,593	五權南一路開關工程(美村南路至南和一街)6,826,593元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
	A01	2,998,845	臺中市后里區后里運動公園聯外橋樑新建工程2,998,845元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31		
C01	9,216,000	108年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)9,216,000元; 保留原因: 未完成委託業務。111/12/31			
C01	9,216,000	108年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)9,216,000元; 保留原因: 未完成委託業務。111/12/31			
C01	9,024,000	108年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)9,024,000元; 保留原因: 未完成委託業務。112/12/31			
C01	65,225	106年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)65,225元; 保留原因: 未完成委託業務。111/12/31			

臺中市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	交通支出	31,752,164	962,810,327	994,562,491	28.85%
	道路橋樑工程	31,752,164	962,810,327	994,562,491	28.85%
	道路工程	31,752,164	962,810,327	994,562,491	28.85%

建工程處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C01	1,786,062	臺中市大雅區馬岡段十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程委託設計監造技術服務1,786,062元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31	
	C01	1,552,351	臺中市大雅區十三寮排水周邊環境設施強化改善工程委託設計監造技術服務1,552,351元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31	
	C01	280,000	「臺中市鰲峰山公園停車場及景觀營造工程」掘墓檢骨作業費280,000元; 保留原因: 本案尚未實際開工, 故尚未確定數量, 仍需辦理保留作業。110/12/31	
	C01	260,308	109年度臺中市后里、東勢等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案260,308元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/30	
	C01	212,672,637	基層建設道路橋樑工程建設經費(專案保留)212,672,637元; 保留原因: 尚未發包或需保留以備後續變更設計需求。113/12/31	
	C03	3,777,171	神岡區公園路(圳堵公園旁)至神清路221巷道路打通工程(用地費)3,777,171元; 保留原因: 辦理用地取得中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C03	109,498	神岡區神清路221巷至神清路道路打通工程(用地費)109,498元; 保留原因: 內政部徵收審議已通過, 俟公告完成辦理發價及核銷。110/12/31	
	C03	486,816	大雅區雅環路一段300巷至雅環路一段332巷打通工程(用地費)486,816元; 保留原因: 辦理用地取得中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C03	384,181	潭子區潭興路二段258巷打通至福貴路道路工程(用地費)384,181元; 保留原因: 辦理用地取得中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C03	625,610	龍井區沙田路四段670巷17號旁8米計畫道路開闢工程(用地費)625,610元; 保留原因: 辦理用地取得中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C03	70,040	南屯區南屯路二段400巷至430巷打通工程(用地費)70,040元; 保留原因: 自動拆遷及人口遷移費尚未完成, 待完成後檢核核銷。110/12/31	
	C03	164,679,919	基層建設道路橋樑工程建設經費(用地費)164,679,919元; 保留原因: 本案預算已全數分配完畢, 陸續辦理用地取得作業, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C14	3,480,260	109年度臺中市道路及公園等用地取得市價查估採購(契約編號109B-023)3,480,260元; 保留原因: 履約派工中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C14	12,000,000	109年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案12,000,000元; 保留原因: 履約派工中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C14	900,000	臺中市都市計畫道路及公園工程用地委託代辦移轉登記採購(契約編號109B-051)900,000元; 保留原因: 履約派工中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
資本門		994,562,491		
		994,562,491		
		994,562,491	部分工程用地取得尚未完成、工程未完工或預付地方配合款未核銷完成。	
	A01	9,260,374	臺中市潭子聚興產業園區計畫北側聯外道路(仁愛路1段111巷)之拓寬工程9,260,374元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	26,659,626	臺中市潭子聚興產業園區計畫北側聯外道路(仁愛路1段111巷)之拓寬工程26,659,626元; 保留原因: 需保留以備後續變更設計需求。110/12/31	

臺中市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

建工程處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	9,785,339	臺中市太平產業園區第二聯絡道路-德明路拓寬改善工程 9,785,339元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	3,139,295	臺中市太平產業園區第二聯絡道路-德明路拓寬改善工程 3,139,295元; 保留原因: 需保留以備後續變更設計需求。 110/12/31	
	A01	11,015,854	東區10M-400道路開闢工程(銜接臺中糖廠區段徵收工程聯外道 路)11,015,854元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	4,000,000	東區10M-400道路開闢工程(銜接臺中糖廠區段徵收工程聯外道 路)4,000,000元; 保留原因: 需保留以備後續變更設計需求。 110/12/31	
	A01	17,150,684	大肚區及烏日區王田交流道旁機車道道路開闢案17,150,684 元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	500,000	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段822巷 至七中路)500,000元; 保留原因: 工程未完工。111/12/31	
	A01	3,549,896	(生活圈清水區盤查計畫)清水區15-16-2及10-16-2號計畫道路 新闢工程3,549,896元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	2,274,104	(生活圈清水區盤查計畫)清水區10-4-1(五權路448巷)計畫道 路開闢工程2,274,104元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	5,504,193	(生活圈清水區盤查計畫)清水區10-8-3號(一心路以北)計畫道 路開闢工程5,504,193元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	1,214,365	(生活圈清水區盤查計畫)清水區10-19-3號(康榔三街33巷)計 畫道路開闢工程1,214,365元; 保留原因: 工程未完工。 110/12/31	
	A01	1,245,296	(生活圈沙鹿區盤查計畫)沙鹿區10-54-3號(自立路91巷)計畫 道路開闢工程1,245,296元; 保留原因: 工程未完工。 110/12/31	
	A01	1,057,542	(生活圈沙鹿區盤查計畫)沙鹿區10-41-2號(星河路旁)計畫道 路開闢工程1,057,542元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	2,853,208	(生活圈梧棲區盤查計畫)梧棲區10-23-3號道路開闢工程 2,853,208元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	1,069,894	(生活圈梧棲區盤查計畫)梧棲區10-26-2號計畫道路開闢工程 1,069,894元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	2,609,062	(生活圈梧棲區盤查計畫)梧棲區10-23-2號(大德路92巷)計畫 道路開闢工程2,609,062元; 保留原因: 工程未完工。 110/12/31	
	A01	988,802	(生活圈沙鹿區盤查計畫)沙鹿區保成路延伸道路(南北向)計畫 道路開闢工程988,802元; 保留原因: 工程未完工。110/12/31	
	A01	1,584,839	北屯區東光路(軍福十九路口)計畫道路開闢工程1,584,839元; 保留原因: 工程未完工。110/06/30	
	C01	3,663,908	臺中市清水區清水車站人行跨站天橋工程委託設計監造技術服 務3,663,908元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31	
	A01	8,715,364	臺中市清水區清水車站人行跨站天橋工程8,715,364元; 保留 原因: 工程尚未發包。110/12/31	
	A01	6,000,000	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程6,000,000元; 保留原因: 工程尚未發包。110/12/31	
	A01	1,566,279	大肚區及烏日區王田交流道旁機車道道路開闢案1,566,279元; 保留原因: 需保留以備後續變更設計需求。110/12/31	
	A01	50,000,000	和平區環山部落南湖溪吊橋新建暨改建工程50,000,000元; 保 留原因: 工程尚未發包。110/12/31	
	C01	7,885,000	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)委託設計監造技 術服務案7,885,000元; 保留原因: 未完成委託業務。 112/12/31	
	A01	1,263,000	后里區圳寮路(中40)第一公墓前道路截彎取直工程1,263,000 元; 保留原因: 工程尚未發包。110/12/31	

臺中市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

建工程處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,457,442	104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-清水區市區道路盤查計畫1,457,442元; 保留原因: 工程尚未發包。110/12/31	
	C01	19,649,502	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)委託設計監造技術服務19,649,502元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31	
	A01	321,960,498	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)321,960,498元; 保留原因: 工程尚未發包。110/12/31	
	A01	1,467,836	104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-梧棲區市區道路盤查計畫1,467,836元; 保留原因: 工程尚未發包。110/12/31	
	A01	1,708,360	104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-沙鹿區市區道路盤查計畫1,708,360元; 保留原因: 工程尚未發包。110/12/31	
	A01	18,167,000	華南路以東銜接特三號道路工程18,167,000元; 保留原因: 工程尚未發包。110/12/31	
	A01	2,136,003	北屯區東光路(軍福十九路口)計畫道路開關工程2,136,003元; 保留原因: 需保留以備後續變更設計需求。110/06/30	
	C03	196,543	大雅區四德段100-1地號(用地費)196,543元; 保留原因: 待完成後檢據核銷, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C03	1,000,000	大肚區及烏日區王田交流道旁機車道道路開關案之用地取得(用地費)1,000,000元; 保留原因: 依修正後路線地所造冊中, 尚有私有土地須取得, 待完成後檢據核銷。110/12/31	
	C03	25,044,397	第14期市地重劃區聯外道路同榮路銜接環中路道路開關工程用地費。25,044,397元; 保留原因: 尚有徵收價款、地上物拆遷處理費及補償費, 待完成後檢據核銷。110/12/31	
	C03	5,485,310	104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-清水區市區道路盤查計畫(用地費)。5,485,310元; 保留原因: 尚在用地取得程序中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C03	4,000,000	104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-梧棲區市區道路盤查計畫(用地費)4,000,000元; 保留原因: 辦理中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C03	659,048	104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-沙鹿區市區道路盤查計畫(用地費)659,048元; 保留原因: 辦理中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C03	18,763,086	西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開關工程(用地費)18,763,086元; 保留原因: 辦理中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C03	420,500	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路工程(用地費)420,500元; 保留原因: 自動拆遷處理費尚未完成, 待完成後檢據核銷。110/12/31	
	C03	82,476,941	北屯區東光路計畫道路開關工程(用地費)82,476,941元; 保留原因: 辦理中, 經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31	
	C03	6,886,725	太平區市民大道(振文路)第2期開關工程(用地費)6,886,725元; 保留原因: 尚在用地取得程序中, 待完成後檢據核銷。110/12/31	
	C03	150,000,000	華南路以東銜接特三號道路工程(用地費)150,000,000元; 保留原因: 刻辦理都市計畫變更程序, 用地取得後續由區段徵收改為一般徵收程序。110/12/31	

臺中市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	社區發展支出	189,500	136,150,964	136,340,464	37.94%
	公園綠地管理	189,500	136,150,964	136,340,464	37.94%
	公園及綠化工程	189,500	136,150,964	136,340,464	37.94%

建工程處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C03	10,316,883	104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-清水區市區道路盤查計畫(用地費)。10,316,883元;保留原因:尚在用地取得程序中,經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31		
	C03	126,202,684	西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程(用地費)126,202,684元;保留原因:辦理中,經費擬先予保留至110年度續行辦理。110/12/31		
	C03	5,358,848	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路工程(用地費)5,358,848元;保留原因:自動拆遷處理費尚未完成,待完成後檢核核銷。110/12/31		
	C03	6,648,961	太平區市民大道(振文路)第2期開闢工程(用地費)6,648,961元;保留原因:本案用地費分兩年編列,尚有第二期協議價購款需發放,故必須全數保留。110/12/31		
			136,340,464		
			136,340,464		
			136,340,464	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	16,434,708	臺中市豐原區中正公園景觀改善工程16,434,708元;保留原因:工程未完工。110/12/31		
	A01	912,761	109年臺中市公墓轉型植樹綠美化工程912,761元;保留原因:工程未完工。111/06/30		
	A01	2,495,072	豐原區心鎖橋花之道示範計畫佈展統包工程2,495,072元;保留原因:工程未完工。110/10/30		
	A01	33,648,943	全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程33,648,943元;保留原因:工程未完工110/06/30。		
	A01	4,038,947	全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程4,038,947元;保留原因:工程未完工。110/06/30		
	A01	55,478,730	臺中市太平區公5公園開闢工程55,478,730元;保留原因:工程未完工。110/12/31		
	A01	6,751,623	臺中市太平區公5公園開闢工程6,751,623元;保留原因:工程未完工。110/12/31		
	A01	12,755,598	潭心綠點暨優化工程計畫-城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程(延伸)12,755,598元;保留原因:工程未完工。110/12/31		
	A01	1,268,539	潭心綠點暨優化工程計畫-城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程(延伸)1,268,539元;保留原因:尚須辦理後續變更設計。110/12/31		
	A03	189,500	臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期-育德園道及興進園道段)(第一次變更設計)189,500元;保留原因:尚未核銷-線補費-錄影監視系統設備遷移(俟二分局完成驗收作業)110/06/30		
	C01	1,057,092	109年度臺中市公園新闢及改善委託設計監造技術服務1,057,092元;保留原因:未完成委託業務。110/12/31		
	C01	71,721	108年度臺中市大安區龜殼生態等公園改善及植樹綠美化委託規劃設計監造技術服務(含後續擴充)71,721元;保留原因:未完成委託業務。110/12/31		
	C01	97,965	豐原區心鎖橋花之道示範計畫佈展統包工程委託監造技術服務案97,965元;保留原因:未完成委託業務。110/10/30		
C01	1,139,265	全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫委託設計監造技術服務1,139,265元;保留原因:未完成委託業務。110/06/30			

臺中市新建工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及相 關改善措施	
	合計	297,653,237	3.41%		4,474,019			293,179,218		
102	102年度合計	16,253	100.00%		-			16,253		
	102年度資本門小計	16,253	100.00%		-			16,253		
	交通支出	16,253	100.00%		-			16,253		
	道路橋樑工程	16,253	100.00%		-			16,253		
	道路工程	16,253	100.00%		-	07		16,253	臺中市西屯區市政路延伸工程 (\$16,253)	
103	103年度合計	116,535,171	28.81%		-			116,535,171		
	103年度資本門小計	116,535,171	28.81%		-			116,535,171		
	交通支出	116,535,171	28.81%		-			116,535,171		
	道路橋樑工程	116,535,171	28.81%		-			116,535,171		
	道路工程	116,535,171	28.81%		-	07		116,535,171	1. 「臺中車站南側10米道路(站 區至復興路側)開闢工程」、 「臺中車站車(專)兼道道路新 建工程」等兩件開闢工程案 (\$11,887,920) 07 2. 永春南路延伸開闢至遊園路 道路工程(\$2,045,740) 10 3. 鐵路高架捷運化相關配合道 路、廣場開闢-武德街(新民街 至南京路)拓寬工程 (\$102,093,030)	
104	104年度合計	13,725,973	2.19%		-			13,725,973		
	104年度資本門小計	13,725,973	2.19%		-			13,725,973		
	交通支出	13,725,973	2.19%		-			13,725,973		
	道路橋樑工程	13,725,973	2.19%		-			13,725,973		
	道路工程	13,725,973	2.19%		-	07		13,725,973	1. 龍井區麗水漁港新建跨河橋 梁及周邊自行車道串連改善工 程(\$13,085,142) 07 2. 104年度道路橋樑工程委託設 計監造技術服務(大雅、潭子、 神岡、豐原、后里、石岡、西 屯、南屯、中區、西區等10 區)(\$581,095) 07 3. 大雅區雅環路二段140巷打通 工程(\$59,736)	
105	105年度合計	8,289,892	1.34%		-			8,289,892		
	105年度資本門小計	8,289,892	1.34%		-			8,289,892		
	交通支出	8,289,892	1.34%		-			8,289,892		
	道路橋樑工程	8,289,892	1.34%		-			8,289,892		
	道路工程	8,289,892	1.34%		-	07		8,289,892	1. 龍井區麗水漁港新建跨河橋 梁暨周邊景觀改善工程 (\$4,197,716) 07 2. 烏日區東湖大橋及引道開建 工程委託規劃設計技術服務案 (\$3,045,031) 01 3. 和平區裡冷二號橋重建工程 委託設計監造技術服務案 (\$785,800)	
106	106年度合計	24,309,755	5.16%		-			24,309,755		
	106年度資本門小計	24,309,755	5.16%		-			24,309,755		
	工業支出	9,705,353	5.19%		-			9,705,353		
	公共設施及建築業務	9,705,353	5.19%		-			9,705,353		
	公共設施興建	9,705,353	5.19%		-	07		9,705,353	1. 臺中市水湳40M-11號道路與 中科東向道路銜接工程 (\$5,680,641)	

臺中市新建工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及相 關改善措施	
107	交通支出 道路橋樑工程 道路工程	12,869,726	4.57%		-		07	12,869,726	2. 潭子區興華一路324巷開關工程、潭子區潭興路二段258巷道路打通工程等二件(\$594,853)	
		12,869,726	4.57%		-		07	12,869,726	3. 神岡區大豐北街97巷暨97巷30弄道路打通工程(\$198,393)	
		12,869,726	4.57%		-		12	12,869,726	4. 后里車站接駁站聯絡道路已結案(\$1,120,469)	
	社區發展支出 景觀工程 景觀工程	1,734,676	63.99%		-		07	1,734,676	1. 永春南路延伸開關至遊園路道路工程(\$3,035,056)	
		1,734,676	63.99%		-		01	1,734,676	2. 霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)(\$1,208,450)	
		1,734,676	63.99%		-		12	1,734,676	3. 東區大智路(站區至新民街至復興路)新關工程已結案(\$8,614,565)	
	107年度合計	79,033,788	8.93%		-			79,033,788		
	107年度資本門小計	79,033,788	8.93%		-			79,033,788		
	工業支出	22,074,382	6.64%		-			22,074,382		
	公共建築業務	487,477	3.16%		-			487,477		
	公共建築企劃興建	487,477	3.16%		-		07	487,477	綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程第一期南段工程(第一次變更設計)-結餘款	
	公共設施及建築業務	21,586,905	6.81%		-		07	21,586,905	臺灣大道沿線地下道人本環境建置計畫-臺中市臺灣大道五權地下道存封及周邊改善工程-結餘款	
	公共設施興建	21,586,905	6.81%		-		07	21,586,905	1. 梧棲區10-28-1號計畫道路開關工程(\$7,005,428)	
	交通支出 道路橋樑工程 道路工程	55,968,516	18.57%		-		07	55,968,516	2. 潭子區頭張路二段113巷道路打通工程(\$2,676,567)	
		55,968,516	18.57%		-		01	55,968,516	3. 臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-委託設計暨監造技術服務(\$1,305,706)	
		55,968,516	18.57%		-		07	55,968,516	1. 永春南路延伸開關至遊園路道路工程(\$28,678,408)	
	交通支出 道路橋樑工程 道路工程	55,968,516	18.57%		-		07	55,968,516	2. 中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程(\$6,510,486)	
		55,968,516	18.57%		-		07	55,968,516	3. 生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(本府配合款)-潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鑷村路道路開關工程(\$3,872,000)	
							12		4. 沙鹿區10-48-4號(東晉11街)計畫道路新關工程已結案(\$7,166,375)	

臺中市新建工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及相 關改善措施	
108	社區發展支出	990,890	0.40%		-			990,890		
	公園綠地管理	990,890	0.40%		-			990,890		
	公園及綠化工程	990,890	0.40%		-		07	990,890	1. 臺中市早溪河岸暨橋梁景觀美化改善第二期工程暨委託設計監造技術服務案結餘款	
	108年度合計	21,013,958	3.79%		-			21,013,958		
	108年度資本門小計	21,013,958	3.79%		-			21,013,958		
	工業支出	13,068,243	2.95%		-			13,068,243		
	公共設施及建築業務	13,068,243	2.95%		-			13,068,243		
	公共設施興建	13,068,243	2.95%		-		07	13,068,243	2. 綠空廊道鐵路高架化騰空廊道簡易綠美化工程第一期北段工程-太原車站至東山路段結餘款	
	交通支出	2,125,661	7.90%		-			2,125,661		
	道路橋樑工程	2,125,661	7.90%		-			2,125,661		
	道路工程	2,125,661	7.90%		-		01	2,125,661	1. 臺中市大甲車站人行跨越橋建置工程(後續工程)(\$2,193,024)	
	社區發展支出	5,820,054	6.87%		-			5,820,054		
	公園綠地管理	5,820,054	6.87%		-			5,820,054		
公園及綠化工程	5,820,054	6.87%		-		07	5,820,054	2. 清水區10-29-1號(1368-3地號段)計畫道路開闢工程(\$1,730,865)		
109	109年度合計	34,728,447	0.67%		4,474,019			30,254,428		
	109年度經常門小計	4,474,019	4.66%		4,474,019			-		
	工業支出	2,887,436	3.57%		2,887,436			-		
	一般行政	2,770,174	3.48%		2,770,174			-		
	行政管理	2,770,174	3.48%	01 02 06	2,770,174	按業務需要減少支出(\$736,641)、實際進用員額較少(\$2,021,533)及補(捐)助經費結餘(\$12,000)		-		
	公共建築業務	98,750	9.23%		98,750			-		
	公共建築企劃興建	98,750	9.23%	01	98,750	按業務需要減少支出		-		
	公共設施及建築業務	18,512	5.49%		18,512			-		

臺中市新建工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
	機電資訊	18,512	5.49%	01	18,512	按業務需要 減少支出		-		
	交通支出	1,231,015	14.76%		1,231,015			-		
	道路橋樑工程	1,231,015	14.76%		1,231,015			-		
	土木工程業務	1,231,015	14.76%	01	1,231,015	按業務需要 減少支出		-		
	社區發展支出	355,568	6.06%		355,568			-		
	公園綠地管理	355,568	6.06%		355,568			-		
	公園綠地管理	355,568	6.06%	01	355,568	按業務需要 減少支出		-		
	109年度資本門小計	30,254,428	0.60%		-			30,254,428		
	工業支出	3,708,443	0.29%		-			3,708,443		
	一般行政	3,317	2.21%		-		08	3,317	採購財物結餘	
	行政管理	3,317	2.21%		-			3,317		
	公共設施及建築業務	3,705,126	0.29%		-			3,705,126		
	公共設施興建	3,705,126	0.29%		-		01	3,705,126	1. 「108年度道路橋樑工程委託 設計監造技術服務(大里、太 平、霧峰、南區、東區、北 區、北屯、新社、東勢、和平 等10區)」後續擴充(\$576,000)	
							01		2. 「108年度道路橋樑工程委託 設計監造技術服務(大雅、潭 子、神岡、豐原、后里、石 岡、西屯、南屯、中區、西區 等10區)」後續擴充(\$384,000)	
							01		3. 「108年度道路橋樑工程委託 設計監造技術服務(大甲、清 水、沙鹿、梧棲、大安、外 埔、龍井、大肚、烏日等9 區)」後續擴充(\$384,000)	
	交通支出	16,249,399	0.47%		-			16,249,399		
	道路橋樑工程	16,249,399	0.47%		-			16,249,399		
	道路工程	16,249,399	0.47%		-		01	16,249,399	1. 東區10M-400道路開闢工程 (銜接臺中糖廠區段徵收工程聯 外道路)(\$7,011,579)	
							01		2. 北屯區東光路計畫道路開闢 工程(\$618,466)	
							12		3. 臺中市龍井區中部科學園區 西南向聯外道路工程台灣大道 與中興路口道路截角用地取得 補償費不足款，已結案 (\$201,494)	
							12		4. 歷年道路工程用地補徵收、 拆遷及訴訟結果，依實際發生 案件支付。(\$4,411,226)	
	社區發展支出	10,296,586	2.87%		-			10,296,586		
	公園綠地管理	10,296,586	2.87%		-			10,296,586		
	公園及綠化工程	10,296,586	2.87%		-		07	10,296,586	1. 綠空廊道鐵路高架化騰空廊 帶簡易綠美化改善工程第一期 北段工程-東山路至中山路一段 1巷-結餘款。	
							07		2. 臺中市公園園道綠地廣場設 施遊具整建計畫及公墓轉型公 園工程-結餘款。	

臺中市新

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	5,046,139,572	3,820,409,182	-	1,225,583,707	-
一般行政	146,683	-	-	-	-
行政管理	146,683	-	-	-	-
公共設施及建築業務	789,773,296	782,331,250	-	7,442,046	-
公共設施興建	789,773,296	782,331,250	-	7,442,046	-
道路橋樑工程	2,467,817,274	2,410,493,251	-	57,324,023	-
道路工程	2,467,817,274	2,410,493,251	-	57,324,023	-
公園綠地管理	212,919,450	51,197,000	-	161,722,450	-
公園及綠化工程	212,919,450	51,197,000	-	161,722,450	-
小計	3,470,656,703	3,244,021,501	-	226,488,519	-
保留數					
公共設施及建築業務	476,521,578	164,679,919	-	311,841,659	-
公共設施興建	476,521,578	164,679,919	-	311,841,659	-
道路橋樑工程	962,810,327	411,707,762	-	551,102,565	-
道路工程	962,810,327	411,707,762	-	551,102,565	-
公園綠地管理	136,150,964	-	-	136,150,964	-
公園及綠化工程	136,150,964	-	-	136,150,964	-
保留小計	1,575,482,869	576,387,681	-	999,095,188	-

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 退休人員	退休人員 三節慰問 金	一般行政- 行政管理- 人事業務- 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
7. 其他補助及捐助 合計			12,000	0	0	0	12,000

建工程處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
									退休人員照護事項

臺中市新建工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000,000	272,000,000	53,777,268	40,500,000	94,277,268	62,563,804	66%	依工程實作數量結算，已結案。	106.5.26	247,520,000	100%	100%
豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向+豐原4-3號延伸)	1,830,670,000	1,830,670,000	107,429,121	0	107,429,121	97,275,820	91%		105.10.21	1,579,000,000	100%	100%
霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)	111,601,000	69,432,000	10,114,536	0	10,114,536	2,280,946	23%	1. 橋梁標(含設計監造)已付款結案。 2. 路工標於108年2月13日簽奉府一層核准暫緩執行，目前仍因用地無法取得暫緩執行中，並尚餘勞務案尾款未能撥付。	橋梁標： 107.10.3	41,494,148	100%	100%
									路工標： 尚未發包(暫緩執行)		25%	25%
溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路工程	202,500,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0%	工程尚未發包。(於109年12月31日第二次招標，110年1月12日開標無廠商投標)	尚未發包		30%	30%
華南路以東銜接特三號道路工程	243,167,000	18,167,000	0	18,167,000	18,167,000	0	0%	尚未發包。(尚在都市計畫變更，並待完成用地取得)	尚未發包		10%	10%
神岡區浮圳路改善工程(含人行步道與自行車道建置)	108,385,000	7,885,000	0	7,885,000	7,885,000	0	0%	工程尚未發包。(尚在設計階段)	設計監造： 109.7.13決標	11,837,494	40%	40%
									工程： 尚未發包		10%	10%
大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段822巷至七中路)	51,000,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0%	於109年12月29日開工。	109.6.16	167,497,952	55%	55%

臺中市新建工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
清水車站人行跨站天橋建置工程	63,495,000	13,400,000	0	13,400,000	13,400,000	1,020,728	91%	工程尚未發包。(尚在設計階段)	設計監造：109.3.5決標 工程：尚未發包	4,684,636	40%	40%
前瞻計畫-補助「臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)」	341,610,000	341,610,000	0	341,610,000	341,610,000	0	91%	1.工程尚未發包。(尚在設計階段) 2.中央款未撥入市庫。	設計監造：109.1.6決標	26,917,126	40%	40%
									工程：尚未發包			
第14期市地重劃區聯外道路同榮路銜接環中路道路開闢工程用地費(實施平均地權基金)	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	53,000,000	27,955,603	53%	109年12月16日完成徵收程序均已核銷。拆遷處理費俟110年2月拆除後發放。			70%	70%
104-111年度生活圈道路交通系統設計畫(市區道路)-清水區市區道路盤查計畫(用地費)。	52,500,000	18,500,000		18,000,000	18,000,000	2,197,807	12%	1.清水15-16-2及10-16-2號：農民與軍方租約尚待釐清(訴訟中)，故建議目前無法續行。 2.清水10-15-2號：因現況尚有房舍，為避免拆除民房，故按地籍施作，唯施工前應向地所申請土地鑑界，據以施工。 3.清水10-8-3號：(1)已向國產署申請撥用，俟用地取得後撥付農民375租約補償費。(2)地政局及彰化縣政府之375租約，已撥付補償費。			40%	40%

臺中市新建工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費	3,300,000,000	1,580,000,000	0	1,580,000,000	1,580,000,000	1,435,034,230	91%				95%	95%
溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路工程(用地費)	310,000,000	160,000,000	0	160,000,000	160,000,000	154,220,652	96%				40%	40%
北屯區東光路計畫道路開闢工程(用地費)	216,000,000	216,000,000	0	216,000,000	216,000,000	133,523,059	62%	刻正辦理北屯區東光路(南興三路打通至僑孝街)計畫道路開闢工程用地取得中。			40%	40%
太平區市民大道(振文路)第2期開闢工程用地費	1,368,200,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	486,464,314	97%				50%	50%
華南路以東銜接特三號道路工程(用地費)	550,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0%	尚待區段徵收改為一般徵收，俟變更後辦理用地取得。			0%	0%
豐原區11-35號都市計畫道路打通工程(用地費)	220,700,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%				100%	100%
大里區草湖地區聯外道路(含AI-005延伸)新闢工程	410,000,000	410,000,000	3,524,078	0	3,524,078	3,524,078	100%	已結案			100%	100%
臺中市外埔區兒三公園開闢計畫土地款	62,684,000	62,684,000	0	15,984,000	15,984,000	15,984,000	100%	已結案			100%	100%

臺中市新建工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%	
			以前年度	本年度	合計								
臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫土地款	114,493,000	114,493,000	0	35,213,000	35,213,000	35,213,000	100%	已結案			100%	100%	
綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程	157,800,000	157,800,000	23,557,759	50,000,000	73,557,759	62,706,841	85%		一期北段工程(東山至中山路) 108.11.29	41,830,000	100%	100%	
									一期北段工程(太原車站至東山路):108.03.15	40,475,281	100%	100%	
									一期南段工程:106.12.28 一期南段委設監造	44,980,000	100%	100%	
									一期北段委設:107.3.19	7,913,000	85%	85%	
公93(黎明溝、滯洪池、黎明水資源中心渠道)水環境改善計畫	105,150,000	105,150,000	0	105,150,000	105,150,000	66,149,786	63%		一期工程:已完工,並完成工程結算及尾款撥付。 109.3.13	30,804,577	100%	100%	
									二期工程:施工中,刻正辦理第4次估驗請款。 109.06.30	61,880,000	90%	90%	
臺中市太平區公5環保公園新聞工程	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000	63,000,000	769,646	1%	已於109年11月25日開工,刻正施工中。	109.10.16	53,830,000	57%	58%	
和平區環山部落南湖溪吊橋新建暨改建工程	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0%	工程尚未發包。(尚在設計階段)	尚未發包		5%	5%	
「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫(內政部):潭心綠點暨優化工程計畫	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	35,940,244	72%		已完工驗收中	城鎮之心鐵道線廊潭心計畫工程 109.03.30	37,594,162	100%	99%
									施工中。部分鋼構工廠加工製造中,需到現場安裝才能列入進度。	城鎮之心鐵道線廊潭心計畫工程(第二標) 109.11.20(第四次變更設計)	19,000,000	75%	72%
									已完工。	臺中市潭子區舊辦公大樓建築物及相關設施拆除工程 109.3.26	1,631,392	100%	100%

臺中市新建工程處

財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	筆	-	-	
	公頃	-		
土 地 改 良 物	個	121	6,653,405,996	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺		
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
	其 他	個		
機 械 及 設 備	件	223	1,131,170	
交通及運 輸設備	船	艘	6,900	
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		1
	其 他	件		-
雜項設備	圖 書	冊 (套)	937,284	
	博 物	件		2
	其 他	件		35
有 價 證 券	股			
權 利		-	-	
總 值			6,655,481,350	

臺中市新建工程處

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆				
	公頃				
土 地 改 良 物	個				
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備	件				
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊 (套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券	股				
權 利					
總		值	0		

臺中市新
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	77,757	9,244		4,516					91,517			
01一般公共事務	73,105	3,623							76,729			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	457								457			
05保健												
06社會安全與福利	417								417			
07住宅及社區服務	2,598	2,761		154					5,512			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業	312	978							1,290			
12運輸及通信	868	1,882		4,362					7,112			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

建工程處

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出												資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
				3,820,409			1,225,584			147		5,046,140	5,137,656
										147		147	76,876
													457
				51,197			297,873					349,070	354,583
				3,769,212			927,710					4,696,922	4,704,034
													1,290

臺中市新建工程處

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 照案通過	
貳	108年度總決算審核報告 照案通過	